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Förnyat genomförandebeslut avseende Södersjukhuset 
byggnad 01 lågdel, teknisk upprustning 

Ärendet 
Ärendet avser ett förnyat genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 01 
lågdel plan -2 - 1 på Södersjukhuset. Den totala investeringen uppgår till 67 000 000 
kronor. Investeringen ryms inom ram för ospecificerade objekt för planåren 2025-2034. 

Beslutsunderlag 
1. Handlingsförteckning bygghandling 

2. Investeringskalkyl och resultatanalys 

3. Situationsplan 

4. Hållbarhetsplan 

5. Riskanalys och riskbedömning  

6. Tidplan 

Beslut 
Styrelsen för Locum AB föreslås besluta 

att fatta förnyat genomförandebeslut avseende investeringen Södersjukhuset 
byggnad 01 lågdel, teknisk upprustning till en investeringsutgift om högst 
67 000 000 kronor, inom ram för ospecificerade fastighetsinvesteringar 2025-
2034 för Landstingsfastigheter Stockholm. 

 

Victoria Hörnedal 

Verkställande direktör 

https://www.locum.se/om-oss/organisation-och-uppdrag/hantering-av-personuppgifter/
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Bakgrund 
Byggnad 01 uppfördes under 1940-talet och byggnaden består av en låg- och en högdel. 
Detta beslut omfattar framför allt åtgärder på plan -2 till 1 i lågdelen, där större delen av 
installationerna är från ursprunglig byggnation. Det finns idag ett stort behov av att rusta 
upp alternativt ersätta de tekniska systemen såsom tappvatten, dagvatten/spillvatten, 
ventilation, värmesystem 
samt styr och 
övervakning.  

Projektet bidrar till att 
skapa en robust 
vårdbyggnad med lång 
livslängd där system som 
passerat sin tekniska 
livslängd byts ut och 
system som bland annat 
komfortkyla 
kompletteras. 

Angränsande hyresgästinitierade projekt i byggnad 01: 

Södersjukhuset har tidigare beslutat att skapa en ny modern PCI/PACE avdelning i 
byggnad 01 på plan 1, med höga krav avseende hygien och med avancerad teknisk 
utrustning. I samband med detta behövdes plan -2 till plan 1 upprustas tekniskt för att 
säkerställa att framtida driftstörningar när de nya lokalerna för PCI/PACE tagits i bruk 
minimeras. 

PCI/PACE projektet är i sitt slutskede så framdriften i den tekniska upprustningen har 
varit en förutsättning för att säkerställa funktion av de nya PCI/PACE lokalerna. 

Utöver detta projekt pågår planering för nya IVA-platser inklusive teknisk upprustning i 
byggnad 02, 07, 09 samt genomförande av teknisk upprustning i byggnad 01 högdel. 
Dessutom pågår ytskiktsrenovering av den ortopediska avdelningen.  

Den 28 september 2023 fattades genomförandebeslut avseende Södersjukhuset 
byggnad 01 lågdel, teknisk upprustning i enlighet med gällande VD-instruktion. Den 
totala investeringsutgiften uppgick då till 36 700 000 kronor inom ram för ospecificerade 
fastighetsinvesteringar 2023-2032 för Landstingsfastigheter Stockholm.  

Den tekniska upprustningen i byggnad 01 lågdel har på grund av de tidsmässiga samband 
som beskrivs ovan inte givits tid och förutsättningar för en helt genomarbetad förstudie, 
vilket hade gett ett bättre underlag för kalkylering och produktionsplanering och en 
annan budget för projektet. Mot bakgrund av detta behöver ett förnyat 
genomförandebeslut fattas där den totala investeringsutgiften uppgår till 67 000 000 
kronor. Investeringen ryms inom ram för ospecificerade objekt för planåren 2025-2034. 

https://www.locum.se/om-oss/organisation-och-uppdrag/hantering-av-personuppgifter/
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Överväganden 
Projektet teknisk upprustning av byggnad 01 lågdel har varit tidsmässigt kritiskt för att 
minimera störningar för PCI/PACE, så väl projektet som den framtida verksamheten.  
Projekteringen har drivits i högt tempo vilket inneburit att erforderliga undersökningar 
av verkliga förhållanden och tekniska förutsättningar inte kunnat genomföras i den 
omfattning som önskats. Antaganden har därmed baserats på tillgängliga 
relationshandlingar vilket under produktionen bland annat lett till att oförutsedda 
problemställningar fått lösas på plats. Hanteringen har medfört ökade kostnader för 
både oförutsedda tillkommande arbeten och störningar i produktionen. Den utökade 
arbetsvolymen och störningarna har dessutom medfört forceringar för att hålla 
tidplanen, vilket i sin tur har inneburit ökade kostnader.  

För att kunna slutföra projektet har en ny kostnadsprognos tagits fram som ligger till 
grund för detta förnyade genomförandebeslut.De faktorer som varit främst 
kostnadsdrivande i projektet sammanfattas nedan: 

- Planering och detaljprojektering har ej kunnat utföras i erforderlig omfattning med 
hänsyn till tidplan i omkringliggande projekt som stått i direkt beroende till teknisk 
upprustning lågdel samt tid för återflytt av ortopediska avdelningen.  

- Den ursprungliga kalkylen har baserats på ej fullständigt underlag och ursprunglig 
omfattning. Programändringar hanteras i separat projekt. 

- Komplexiteten av samordningen med kringliggande verksamheter och projekt. 

- Ökade kostnader på grund av högt produktionstempo, som i sin tur tvingat fram 
snabba beslut utan möjlighet till överläggning och planering. 

- Tidspress som hanterats genom forceringar och snabba beslut på plats för att 
undvika stillestånd i produktion. 

Bedömningen har gjorts att projektet trots detta behöver slutföras för att klara av att 
tillgodose teknisk försörjning till IVA, driftsättning av PCI/PACE, drifttagande av 
ortopeden samt övriga ursprungliga effektmål för projektet, innefattande driftsäker 
teknik för vårdverksamheterna och uppfyllnad av myndighetskrav. 

Miljökonsekvenser 
Projektet bedöms ge positiva miljöeffekter genom energieffektiva lösningar. Moderna 
installationer med bättre värmeåtervinning, sektionering av byggnaden utefter 
väderstreck samt tydlig systemuppbyggnad med samlade installationer för en effektivare 
styrning. 

Ekonomi 
Den totala investeringsutgiften för teknisk upprustning byggnad 01 lågdel uppgår i det 
förnyade genomförandebeslutet till 67 000 000 miljoner kronor.  

https://www.locum.se/om-oss/organisation-och-uppdrag/hantering-av-personuppgifter/
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Till följd av investeringen kommer Landstingsfastigheter Stockholms kostnader för 
avskrivningar och räntor att öka med 2 184 000 kr per år fr.o.m. 2026.  

 

https://www.locum.se/om-oss/organisation-och-uppdrag/hantering-av-personuppgifter/
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SÖS BY 01 TU LÅGDEL 93111601

JAN LIEDSTRÖM

2024-01-19

TEKNISK UPPRUSTNING
BYGGHANDLING, BH
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG, FU

(3) 1

01 SAMMANSATT REDOVISNING
0 DOKUMENT
RB-01300 BH C RUMSBESKRIVNING - PM-A07 2024-02-23 2025-03-04
TB-01300 BH B TEKNISK BESKRIVNING BYGG - PM-A07 2024-02-23 2025-03-04

40 SAMMANSATT REDOVISNING
0 ÖVERSIKTSPLANER
A-40-0-01301-1-100 BH D PLAN -1, ÖVERSIKT 1:100 PM-A07 2024-02-23 2025-03-04
A-40-0-01301-2-100 BH PLAN -2, ÖVERSIKT 1:100 2024-02-23
A-40-0-0130100-100 BH C PLAN 0, ÖVERSIKT 1:100 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-40-0-0130101-100 BH PLAN 1, ÖVERSIKT 1:100 2024-02-23
A-40-0-0130102-100 BH PLAN 2, ÖVERSIKT 1:100 2024-02-23

1 PLANER
A-40-1-01301-1-101 BH A PLAN -1, DEL 1, MÅTT OCH LITTERA 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-40-1-01301-1-102 BH B PLAN -1, DEL 2, MÅTT OCH LITTERA 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-40-1-01301-1-103 BH C PLAN -1, DEL 3, MÅTT OCH LITTERA 1:50 PM-A07 2024-02-23 2025-03-04
A-40-1-01301-1-104 BH D PLAN -1, DEL 4, MÅTT OCH LITTERA 1:50 PM-A07 2024-02-23 2025-03-04
A-40-1-01301-2-101 BH PLAN -2, DEL 1, MÅTT OCH LITTERA 1:50 2024-02-23
A-40-1-01301-2-102 BH PLAN -2, DEL 2, MÅTT OCH LITTERA 1:50 2024-02-23
A-40-1-01301-2-103 BH PLAN -2, DEL 3, MÅTT OCH LITTERA 1:50 2024-02-23
A-40-1-01301-2-104 BH PLAN -2, DEL 4, MÅTT OCH LITTERA 1:50 2024-02-23
A-40-1-0130100-101 BH B PLAN 0, DEL 1, MÅTT OCH LITTERA 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-40-1-0130100-102 BH C PLAN 0, DEL 2, MÅTT OCH LITTERA 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-40-1-0130100-103 BH B PLAN 0, DEL 3, MÅTT OCH LITTERA 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-40-1-0130100-104 BH PLAN 0, DEL 4, MÅTT OCH LITTERA 1:50 2024-02-23

2 SEKTIONER
A-40-2-0130100-001 BH A SEKTION A-A OCH B-B 1:100 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR
1 PLANER
A-43-1-01301-1-101 BH A PLAN -1, DEL 1, UNDERTAK 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-43-1-01301-1-102 BH PLAN -1, DEL 2, UNDERTAK 1:50 2024-02-23
A-43-1-01301-1-103 BH B PLAN -1, DEL 3, UNDERTAK 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-43-1-01301-1-104 BH B PLAN -1, DEL 4, UNDERTAK 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-43-1-0130100-101 BH A PLAN 0, DEL 1, UNDERTAK 1:50 PM-A01 2024-02-23 2024-03-13
A-43-1-0130100-102 BH A PLAN 0, DEL 2, UNDERTAK 1:50 PM-A01 2024-02-23 2024-03-13
A-43-1-0130100-103 BH A PLAN 0, DEL 3, UNDERTAK 1:50 PM-A01 2024-02-23 2024-03-13
A-43-1-0130100-104 BH PLAN 0, DEL 4, UNDERTAK 1:50 2024-02-23
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BYGGHANDLING BH
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FU

(3) 2

4 UPPSTÄLLNINGAR
A-43-4-0130100-001 BH UNDERTAKSTYPER, UPPSTÄLLNING - 2024-02-23
A-43-4-0130100-101 BH B VÄGGTYPER, UPPSTÄLLNING 1:10 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-43-4-0130100-201 BH C INV. STÅLGLASPARTIER, UPPSTÄLLNING 1:50 PM-A06 2024-02-09 2025-02-14
A-43-4-0130100-301 BH A INV. TRÄGLASPARTIER, UPPSTÄLLNING 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14

5 FÖRTECKNINGAR
A-43-5-0130100-001 BH E INVÄNDIGA DÖRRAR - PM-A07 2024-02-23 2025-03-04

6 DETALJER
A-43-6-0130100-001 BH A UNDERTAKSDETALJER 1:10 PM-A04 2024-02-23 2024-08-23
A-43-6-0130100-002 BH A UNDERTAKSDETALJER 1:10 PM-A04 2024-02-23 2024-08-23
A-43-6-0130100-003 BH C UNDERTAKSDETALJER 1:10 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-43-6-0130100-101 BH INVÄNDIGA DETALJER VERTIKALA 1:10 2024-02-23
A-43-6-0130100-102 BH INVÄNDIGA DETALJER HORISONTELLA 1:10 2024-02-23

44 INVÄNDIGA YTSKIKT
0 SAMMANSATT REDOVISN
A-44-0-0130100-001 BH A GESTALTNINGSKONCEPT - PM-A02 2024-02-23 2024-04-12
A-44-0-0130100-006 BH C YTSKIKT OCH KULÖRER, FÖRESKRIFTER - PM-A06 2024-02-23 2025-02-14

1 PLANER 1:50
A-44-1-01301-1-101 BH B PLAN -1, DEL 1, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-44-1-01301-1-102 BH A PLAN -1, DEL 2, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-44-1-01301-1-103 BH B PLAN -1, DEL 3, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-44-1-01301-1-104 BH C PLAN -1, DEL 4, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-44-1-0130100-101 BH B PLAN 0, DEL 1, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-44-1-0130100-102 BH B PLAN 0, DEL 2, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-44-1-0130100-103 BH B PLAN 0, DEL 3, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-44-1-0130100-104 BH A PLAN 0, DEL 4, GOLV OCH FÄRGSÄTTN. 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30

6 DETALJER
A-44-6-0130100-001 BH DETALJER OCH VYER 1:20 2024-02-23
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2024-01-19
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BYGGHANDLING BH
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FU

(3) 3

46 RUMSKOMPLETTERINGAR
1 PLANER 1:50
A-46-1-01301-1-101 BH A PLAN -1, DEL 1, MÖBLERING 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-46-1-01301-1-103 BH B PLAN -1, DEL 3, MÖBLERING 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-46-1-01301-1-104 BH B PLAN -1, DEL 4, MÖBLERING 1:50 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-46-1-0130100-101 BH A PLAN 0, DEL 1, MÖBLERING 1:50 PM-A01 2024-02-23 2024-03-13
A-46-1-0130100-102 BH A PLAN 0, DEL 2, MÖBLERING 1:50 PM-A01 2024-02-23 2024-03-13
A-46-1-0130100-103 BH B PLAN 0, DEL 3, MÖBLERING 1:50 PM-A03 2024-02-23 2024-05-30
A-46-1-0130100-104 BH PLAN 0, DEL 4, MÖBLERING 1:50 2024-02-23

4 UPPSTÄLLNINGAR
A-46-4-0130100-101 BH A INREDN. PLANER OCH ELEVATIONER 1:50 PM-A01 2024-02-23 2024-03-13
A-46-4-0130100-102 BH B INREDN. PLANER OCH ELEVATIONER 1:50 PM-A02 2024-02-23 2024-04-12
A-46-4-0130100-103 BH INREDN. PLANER OCH ELEVATIONER 1:50 2024-02-23
A-46-4-0130100-116 BH A PENTRYN PLAN -1, UPPSTÄLLNINGAR 1:20 PM-A06 2024-02-23 2025-02-14
A-46-4-0130100-117 BH PENTRYN PLAN 0, UPPSTÄLLNINGAR 1:20 2024-02-23
A-46-4-0130100-401 BH A HYGIENUPPSTÄLLNINGAR 1:50 PM-A01 2024-02-23 2024-03-13

5 FÖRTECKNINGAR
A-46-5-0130100-001 BH A INREDN. FÖRTECKN. OCH FÖRESKR. - PM-A01 2024-02-23 2024-03-13
Totalt antal ritningar: 63
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E-6-01301-HF-01.docx 

Handling nr Status Rev Benämning Skala Datum Rev Datum 
   Dokument    

E-6-01301-HF-01 BH P Handlingsförteckning (detta dokument) - 2024-01-19 2025-04-17 

E-6-01301-TB-01 BH B Beskrivning El- och telesystem - 2024-01-19 2024-03-22 

E-6-01301-AF-01 BH A Bilaga Armaturförteckning - 2024-01-19 2024-02-09 

E-6-01301-DK-01 BH G Lås- och dörrbeslagning – dörrkort - 2024-01-19 2025-04-11 

E-6-01301-UM-01 FU A Underrättelsemeddelande UM-01 - 2024-01-19 2024-02-09 

E-6-01301-AB-01 BH B Arbetsbeskrivning – installation av kanalskenor - 2024-03-05 2024-03-22 

E-6-01301-PM-01 BH A PM-01 - 2024-02-09  

E-6-01301-PM-02 BH A PM-02 - 2024-03-05  

E-6-01301-PM-03 BH A PM-03 - 2024-03-14  

E-6-01301-PM-04 BH A PM-04 - 2024-03-22  

E-6-01301-PM-05 BH A PM-05 - 2024-07-05  

E-6-01301-PM-06 BH A PM-06 - 2024-07-11  

E-6-01301-PM-07 BH A PM-07 - 2024-08-30  

E-6-01301-PM-08 BH A PM-08 - 2024-10-18  

E-6-01301-PM-09 BH A PM-09 - 2024-12-17  

E-6-01301-PM-10 BH A PM-10 - 2025-02-14  

E-6-01301-PM-11 BH A PM-11 - 2025-02-21  

E-6-01301-PM-12 BH A PM-12 - 2025-02-25  

E-6-01301-PM-13 BH A PM-13 - 2025-03-21  

E-6-01301-PM-14 BH A PM-14 - 2025-03-28  

E-6-01301-PM-15 BH A PM-15 - 2025-04-11  

E-6-01301-PM-16 BH A PM-16 - 2025-04-17  

       

   Schemor    

E-63-8-01301-001 BH A Huvudledningsschema By 01, plan -02 till 01 - 2024-01-19 2024-02-09 

E-64C-8-01301-001 BH 
A 

Nätschema Säkerhetssystem By 01, plan -02 till 

01 
- 2024-01-19 2024-02-09 

E-64CBB-8-01301-001 BH 
A 

Nätschema Branddetekterings- och 

brandlarmsystem By 01, plan -02 till 01 
- 2024-01-19 2024-02-09 

       

   Uppställningsritningar    

E-64-4-01301-001 BH B Upställning Telenisch By 01, plan -1 till 0 - 2024-01-19 2024-08-30 

       

   Förklaringsritningar    

E-60-5-01301-001 BH 
C 

Förklaringsritning E-61, E-63B, E-63F, E-63FHB, 

E-66 
- 2024-01-19 2025-02-14 

E-64-5-01301-001 BH B Förklaringsritning E-64, E-64C, E-64CBB - 2024-01-19 2024-02-25 

       

   Centralredovisningar    

08.A036.S01A BH B Plan -1, S 1320C ELC - 2024-01-19 2025-02-14 

08.A036.S02A BH B Plan -1, S 1310A ELC - 2024-01-19 2025-02-14 

08.A036.S03A BH B Plan -1, S 357 ELC - 2024-01-19 2025-02-14 

08.A036.S04A BH C Plan 0, B-201N ELC - 2024-01-19 2025-02-14 

08.A036.S05A BH C Plan 0, B-162R ELC - 2024-01-19 2024-07-11 
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08.A036.S030A BH A Plan -2, K 181P ELC - 2024-01-19 2024-02-09 

08.A036.S030AB BH B Plan -2, K 181P ELC - 2024-01-19 2025-03-21 

08.B037.S01A BH A Plan -1, S 1310A ELC - 2024-01-19 2024-02-09 

08.B037.S04A BH B Plan 0, B-201N ELC - 2024-01-19 2025-02-14 

08.B037.S05A BH A Plan 0, B-162R ELC - 2024-01-19 2024-02-09 

08.MVL2.A.S01A BH A Plan 0, S 1360 TDK - 2024-01-19 2024-02-09 

08.MVL2.A.S04A BH A Plan 0, B 192S ELC - 2024-01-19 2024-02-09 

08.MVL2.A.S05A BH A Plan 0, B-201N TDK - 2024-01-19 2024-02-09 

       

   Planritningar    

   Kanalisationssystem    

E-61-1-01301-6-103 BH A Plan -6 del 103 1:50 2025-03-28  

E-61-1-01301-2-100 BH B Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-14 

E-61-1-01301-2-101 BH A Plan -2 del 101 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-61-1-01301-2-102 BH A Plan -2 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-61-1-01301-2-103 BH B Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-61-1-01301-2-104 BH A Plan -2 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-61-1-01301-1-100 BH B Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-14 

E-61-1-01301-1-101 BH B Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-61-1-01301-1-102 BH A Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-61-1-01301-1-103 BH B Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-61-1-01301-1-104 BH A Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-61-1-0130100-100 BH B Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2024-03-22 

E-61-1-0130100-101 BH B Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-61-1-0130100-102 BH B Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-61-1-0130100-103 BH B Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-61-1-0130100-104 BH A Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

       

   Elkraftsystem    

E-63B-1-01301-6-103 BH A Plan -6 del 103 1:50 2025-03-28  

E-63B-1-01301-2-100 BH A Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2024-02-09 

E-63B-1-01301-2-101 BH A Plan -2 del 101 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63B-1-01301-2-102 BH A Plan -2 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63B-1-01301-2-103 BH A Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63B-1-01301-2-104 BH A Plan -2 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63B-1-01301-1-100 BH E Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2025-04-11 

E-63B-1-01301-1-101 BH D Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2025-04-11 

E-63B-1-01301-1-102 BH A Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63B-1-01301-1-103 BH B Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63B-1-01301-1-104 BH D Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63B-1-0130100-100 BH F Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-14 

E-63B-1-0130100-101 BH B Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-63B-1-0130100-102 BH D Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-63B-1-0130100-103 BH D Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-08-30 



 

Dokumentnamn: 

Handlingsförteckning 
El- och telesystem 

Handling nr: 
E-6-01301-HF-01 

Blad: 

4(6) 
Uppdrag nr: 

D0081486 
Projekt: 

Södersjukhuset byggnad 01 
Teknisk upprustning – lågdel 
LOC 2020-0290 
Projektnr 93111601  

Uppdragsledare: 

Hans Andersson 
Datum: 

2024-01-19 
Reviderad: 

2025-04-17 

Bygghandling 

 

E-6-01301-HF-01.docx 

Handling nr Status Rev Benämning Skala Datum Rev Datum 
E-63B-1-0130100-104 BH D Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63B-1-0130101-104 BH A Plan 1 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63B-1-0130102-104 BH A Plan 2 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

       

   Belysningssystem    

E-63F-1-01301-6-103 BH A Plan -6 del 103 1:50 2025-03-28  

E-63F-1-01301-2-100 BH B Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2025-03-21 

E-63F-1-01301-2-101 BH A Plan -2 del 101 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63F-1-01301-2-102 BH A Plan -2 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63F-1-01301-2-103 BH B Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2025-03-21 

E-63F-1-01301-2-104 BH A Plan -2 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63F-1-01301-1-100 BH B Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-14 

E-63F-1-01301-1-101 BH B Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63F-1-01301-1-102 BH A Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63F-1-01301-1-103 BH B Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63F-1-01301-1-104 BH B Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63F-1-0130100-100 BH D Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2024-08-30 

E-63F-1-0130100-101 BH C Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-08-30 

E-63F-1-0130100-102 BH B Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-63F-1-0130100-103 BH C Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-07-11 

E-63F-1-0130100-104 BH A Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

       

   Nödbelysningssystem    

E-63FHB-1-01301-6-

103 

BH B Plan -6 del 103 1:50 2025-03-28 2025-04-17 

E-63FHB-1-01301-2-

100 

BH A Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-01301-2-

102 

BH A Plan -2 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-01301-2-

103 

BH A Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-01301-2-

104 

BH A Plan -2 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-01301-1-

100 

BH C Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2025-03-21 

E-63FHB-1-01301-1-

101 

BH B Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2025-03-21 

E-63FHB-1-01301-1-

102 

BH B Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63FHB-1-01301-1-

103 

BH A Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-01301-1-

104 

BH B Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-63FHB-1-0130100-

100 

BH A Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-0130100-

101 

BH A Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-0130100-

102 

BH A Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 
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E-63FHB-1-0130100-

103 

BH A Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-63FHB-1-0130100-

104 

BH A Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

       

   Telesystem    

E-64-1-01301-2-100 BH A Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2024-02-09 

E-64-1-01301-2-103 BH A Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-64-1-01301-1-100 BH A Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2024-02-09 

E-64-1-01301-1-102 BH A Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-64-1-01301-1-103 BH A Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-64-1-01301-1-104 BH A Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-64-1-0130100-100 BH C Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-14 

E-64-1-0130100-101 BH B Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-64-1-0130100-102 BH A Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-64-1-0130100-103 BH B Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-64-1-0130100-104 BH B Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

       

   Säkerhetssystem    

E-64C-1-01301-1-100 BH D Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-25 

E-64C-1-01301-1-101 BH C Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2025-02-14 

E-64C-1-01301-1-102 BH B Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-10-18 

E-64C-1-01301-1-103 BH B Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2024-10-18 

E-64C-1-01301-1-104 BH D Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-25 

E-64C-1-0130100-100 BH B Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2024-10-18 

E-64C-1-0130100-101 BH B Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-10-18 

E-64C-1-0130100-102 BH B Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-10-18 

E-64C-1-0130100-103 BH B Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-10-18 

E-64C-1-0130100-104 BH B Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2024-10-18 

       

   Branddetekterings- och brandlarmsystem    

E-64CBB-1-01301-6-

103 

BH B Plan -6 del 103 1:50 2025-03-28 2025-04-17 

E-64CBB-1-01301-2-

100 

BH C Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-25 

E-64CBB-1-01301-2-

101 

BH B Plan -2 del 101 1:50 2024-01-19 2025-02-25 

E-64CBB-1-01301-2-

102 

BH B Plan -2 del 102 1:50 2024-01-19 2025-02-25 

E-64CBB-1-01301-2-

103 

BH C Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2025-02-25 

E-64CBB-1-01301-2-

104 

BH B Plan -2 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-25 

E-64CBB-1-01301-1-

100 

BH E Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2025-03-21 

E-64CBB-1-01301-1-

101 

BH E Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2025-03-21 

E-64CBB-1-01301-1-

102 

BH B Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-03-21 
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E-64CBB-1-01301-1-

103 

BH D Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2025-03-21 

E-64CBB-1-01301-1-

104 

BH C Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-25 

E-64CBB-1-0130100-

100 

BH C Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2025-02-25 

E-64CBB-1-0130100-

101 

BH B Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-64CBB-1-0130100-

102 

BH B Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-64CBB-1-0130100-

103 

BH B Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-64CBB-1-0130100-

104 

BH C Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2025-02-25 

       

       

       

   System för spänningsutjämning och elektrisk 

separation 

   

E-66-1-01301-2-100 BH A Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2025-04-11 

E-66-1-01301-2-103 BH A Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2025-04-11 

E-66-1-01301-1-100 BH A Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2024-02-09 

E-66-1-01301-1-101 BH A Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-66-1-01301-1-102 BH A Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-66-1-01301-1-103 BH A Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-66-1-01301-1-104 BH A Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-66-1-0130100-100 BH B Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2024-03-22 

E-66-1-0130100-101 BH A Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-66-1-0130100-102 BH A Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-02-09 

E-66-1-0130100-103 BH B Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-03-22 

E-66-1-0130100-104 BH A Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2024-02-09 
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   Dokument    

E-64BCD-01301-HF-01 BH J Handlingsförteckning (detta dokument) - 2024-01-19 2025-04-17 

E-64BCD-01301-TB-01 BH A Beskrivning fastighetssnätsystem - 2024-01-19 2024-02-09 

E-64BCD-01301-KL-01 BH A Kabellista - 2024-09-03 2024-09-17 

E-64BCD-01301-KL-02 BH C Kabellista - 2025-02-17 2025-04-17 

E-64BCD-01301-KL-03 BH  Kabellista - 2025-04-17  

E-64BCD-01301-PM-01 BH A PM-01 - 2024-02-09  

E-64BCD-01301-PM-02 BH A PM-02 - 2024-03-22  

E-64BCD-01301-PM-03 BH A PM-03 - 2024-04-12  

E-64BCD-01301-PM-04 BH A PM-04 - 2024-08-19  

E-64BCD-01301-PM-05 BH A PM-05 - 2024-09-03  

E-64BCD-01301-PM-06 BH A PM-06 - 2024-09-17  

E-64BCD-01301-PM-07 BH A PM-07 - 2025-02-14  

E-64BCD-01301-PM-08 BH A PM-08 - 2025-02-17  

E-64BCD-01301-PM-09 BH A PM-09 - 2025-03-04  

E-64BCD-01301-PM-10 BH A PM-10 - 2025-03-28  

E-64BCD-01301-PM-11 BH A PM-11 - 2025-04-17  

       

   Schemor    

E-64BCD-8-01301-001 BH B Nätschema Fastighetsnät By 01, plan -02 till 01 - 2024-01-19 2024-04-12 

       

   Uppställningsritningar    

E-64BCD-4-01301-001 BH B Uppställning TDK- rum By 01 plan-01 till 0 - 2024-01-19 2024-08-30 

       

   Förklaringsritningar    

E-64BCD-5-01301-001 BH B Förklaringsritning E-64BCD - 2024-01-19 2024-04-12 

       

   Planritningar    

   Flerfunktionsnät - Fastighetsnät    

E-64BCD-1-01301-6-

103 

BH A Plan -6 del 103 1:50 2025-03-28  

E-64BCD-1-01301-2-

100 

BH C Plan -2 del 100 1:100 2024-01-19 2025-04-17 

E-64BCD-1-01301-2-

101 

BH B Plan -2 del 101 1:50 2024-01-19 2024-09-03 

E-64BCD-1-01301-2-

102 

BH B Plan -2 del 102 1:50 2024-01-19 2024-09-03 

E-64BCD-1-01301-2-

103 

BH C Plan -2 del 103 1:50 2024-01-19 2025-04-17 

E-64BCD-1-01301-2-

104 

BH B Plan -2 del 104 1:50 2024-01-19 2024-09-03 

E-64BCD-1-01301-1-

100 

BH F Plan -1 del 100 1:100 2024-01-19 2025-03-04 

E-64BCD-1-01301-1-

101 

BH D Plan -1 del 101 1:50 2024-01-19 2025-02-17 

E-64BCD-1-01301-1-

102 

BH B Plan -1 del 102 1:50 2024-01-19 2024-09-03 
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E-64BCD-1-01301-1-

103 

BH D Plan -1 del 103 1:50 2024-01-19 2025-03-04 

E-64BCD-1-01301-1-

104 

BH D Plan -1 del 104 1:50 2024-01-19 2025-03-04 

E-64BCD-1-0130100-

100 

BH E Plan 0 del 100 1:100 2024-01-19 2024-09-17 

E-64BCD-1-0130100-

101 

BH D Plan 0 del 101 1:50 2024-01-19 2024-09-17 

E-64BCD-1-0130100-

102 

BH B Plan 0 del 102 1:50 2024-01-19 2024-08-30 

E-64BCD-1-0130100-

103 

BH C Plan 0 del 103 1:50 2024-01-19 2024-08-30 

E-64BCD-1-0130100-

104 

BH C Plan 0 del 104 1:50 2024-01-19 2024-08-30 

       

       

 



DATUM SENASTE ÄNDRING

2024-02-09 2025-03-28
RITNINGSNUMMER STATUS BET RITNINGENS INNEHÅLL SKALA HANDLINGSDATUM ÄNDRINGSDATUM

K-01-0-01301 BH A ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER - 2024-02-09 2024-09-05

K-15-1-01301-1-101 BH A GRUNDPLAN PLAN -1, DEL 1 1:50 2024-02-09 2024-02-23

K-15-1-01301-1-102 BH A GRUNDPLAN PLAN -1, DEL 2 1:50 2024-02-09 2024-02-23

K-15-1-01301-1-103 BH A GRUNDPLAN PLAN -1, DEL 3 1:50 2024-02-09 2024-02-23

K-15-1-01301-1-104 BH GRUNDPLAN PLAN -1, DEL 4 1:50 2024-02-09

K-15-1-01301-2-101 BH GRUNDPLAN PLAN -2, DEL 1 1:50 2024-02-23

K-15-1-01301-2-103 BH GRUNDPLAN PLAN -2, DEL 3 1:50 2024-02-23

K-15-1-01301-6-103 BH B GRUNDPLAN PLAN -6, DEL 3 1:50 2024-04-12 2025-03-28
K-15-1-01301-6-903 BH A RIVNING PLAN -6, DEL 3 1:50 2024-09-05 2025-03-28

K-15-6-01301-001 BH B DETALJER 1:10 2024-02-09 2025-03-28
K-15-6-01301-002 BH DETALJER 1:10 2024-02-23

K-20-1-01301-6-103 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN -6, DEL 3 1:50 2024-09-05

K-20-1-01301-2-101 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN -2, DEL 1 1:50 2024-02-23

K-20-1-01301-2-102 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN -2, DEL 2 1:50 2024-02-23

K-20-1-01301-2-103 BH B BJÄLKLAG ÖVER PLAN -2, DEL 3 1:50 2024-02-23 2025-03-07

K-20-1-01301-2-104 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN -2, DEL 4 1:50 2024-02-23

K-20-1-01301-1-101 BH A BJÄLKLAG ÖVER PLAN -1, DEL 1 1:50 2024-02-09 2024-04-12

K-20-1-01301-1-102 BH A BJÄLKLAG ÖVER PLAN -1, DEL 2 1:50 2024-02-09 2024-04-12

K-20-1-01301-1-103 BH A BJÄLKLAG ÖVER PLAN -1, DEL 3 1:50 2024-02-09 2025-03-07

K-20-1-01301-1-104 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN -1, DEL 4 1:50 2024-02-09

K-20-1-0130100-101 BH B BJÄLKLAG ÖVER PLAN 0, DEL 1 1:50 2024-02-09 2024-07-18

K-20-1-0130100-102 BH A BJÄLKLAG ÖVER PLAN 0, DEL 2 1:50 2024-02-09 2024-02-23

K-20-1-0130100-103 BH A BJÄLKLAG ÖVER PLAN 0, DEL 3 1:50 2024-02-09 2024-07-18

K-20-1-0130100-104 BH A BJÄLKLAG ÖVER PLAN 0, DEL 4 1:50 2024-02-09 2024-02-23

K-20-1-0130101-101 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN 1, DEL 1 1:50 2024-02-23

K-20-1-0130101-102 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN 1, DEL 2 1:50 2024-02-23

K-20-1-0130101-103 BH BJÄLKLAG ÖVER PLAN 1, DEL 3 1:50 2024-02-23

K-20-1-0130101-104 BH A BJÄLKLAG ÖVER PLAN 1, DEL 4 1:50 2024-02-23 2024-05-14

K-20-3-01301-001 BH A ELEVATION 1:20 2024-02-23 2024-07-18

K-20-3-01301-002 BH ELEVATION 1:20 2024-02-23

K-20-3-01301-003 BH B ELEVATION 1:50 2024-02-09 2024-07-18

K-20-3-01301-004 BH A ELEVATION 1:20 2024-02-09 2025-03-07

K-20-3-01301-005 BH B ELEVATION 1:20 2024-02-23 2024-05-30

K-20-3-01301-006 BH ELEVATION 1:20 2024-02-09

K-20-3-01301-007 BH ELEVATION 1:20 2024-02-23

K-20-3-01301-008 BH ELEVATION 1:20 2024-02-23

K-20-3-01301-009 BH A ELEVATION 1:20 2024-02-09 2024-02-23

K-20-3-01301-010 BH B ELEVATION 1:10 2024-02-09 2024-08-12

K-20-3-01301-011 BH A ELEVATION 1:10 2024-02-09 2024-05-14

K-20-3-01301-012 BH B ELEVATION 1:20 2024-04-12 2024-09-05

K-20-3-01301-013 BH B ELEVATION 1:5 2024-05-14 2024-08-12

K-15-1 GRUNDPLANER

K-15-6 GRUNDDETALJER

K-20-3 ELEVATIONER

K-20-1 PLANER

K-01 FÖRESKRIFTER

GODKÄND

BYGGHANDLING

Handlingsförteckning

SÖS BY 01 TU LÅGDEL

TEKNISK UPPRUSTNING

PROJEKTNR: 93111164, LOC 2020-0865

UPPDRAG NR

2022035

SIGNATUR

GARY LAI

UPPDRAG



DATUM SENASTE ÄNDRING

2024-02-09 2025-03-28
RITNINGSNUMMER STATUS BET RITNINGENS INNEHÅLL SKALA HANDLINGSDATUM ÄNDRINGSDATUM

K-20-6-01301-001 BH B DETALJER 1:5 2024-02-09 2024-08-12

K-20-6-01301-002 BH DETALJER 1:10 2024-02-09

K-20-6-01301-003 BH A DETALJER 1:10 2025-03-07 2025-03-21

K-20-6 DETALJER

Handlingsförteckning

UPPDRAG UPPDRAG NR

SÖS BY 01 TU LÅGDEL 2022035

TEKNISK UPPRUSTNING SIGNATUR

PROJEKTNR: 93111164, LOC 2020-0865 GARY LAI

GODKÄND

BYGGHANDLING



FÖRFRÅGNING 

HANDLINGSFÖRTECKNING 
Projektnr Sidnr 

 

1114799 1 (3) 

Projektnamn Handläggare 

LOCUM  

SÖDERSJUKHUSET 

BYGGNAD 01  

TEKNISK UPPRUSTNING, LÅGDEL 

 

LOTTA KETO 

Disciplin Datum 

RÖRSYSTEM 2024-02-23 
Status Senaste ändring Rev 

BYGGHANDLING 2025-04-30 PM06 

RITNINGSNUMMER BLAD BET RITNINGENS INNEHÅLL SKALA 
RITNINGS- 
DATUM 

ÄNDRINGS- 
DATUM 
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  BESKRIVNING    

W50-PM06-01301  ÄNDRINGS PM, PM06, RÖRSYSTEM  2025-04-30  

W50-PM05-01301  ÄNDRINGS PM, PM05, RÖRSYSTEM  2025-02-19  

W50-PM04-01301  ÄNDRINGS PM, PM04, RÖRSYSTEM  2024-09-26  

W50-PM03-01301  ÄNDRINGS PM, PM03, RÖRSYSTEM  2024-09-13  

W50-PM02-01301  ÄNDRINGS PM, PM02, RÖRSYSTEM  2024-04-08  

W50-PM01-01301  ÄNDRINGS PM, PM01, RÖRSYSTEM  2024-03-22  

W50-TB-01301-BH  TEKNISK BESKRIVNING, RÖRSYSTEM  2024-02-23 2025-02-19 

W50-TB-01301-AC01-BH  TEKNISK BESKRIVNING, 
RÖRSYSTEM, AC01 

 2024-04-08  

  SCHEMA    

W-50-8-01301-001 A PRINCIPFLÖDESSCHEMA, 
TAPPVATTEN 

 2024-02-23 2024-04-08 

W-53-8-01301-001  PRINCIPFLÖDESSCHEMA, 
SPILLVATTEN 

 2024-02-23  

W-53-8-01301-002  PRINCIPFLÖDESSCHEMA, 
DAGVATTEN 

 2024-02-23  

W-56-8-01301-001  PRINCIPFLÖDESSCHEMA, 
VÄRMESYSTEM 

 2024-02-23  

W-56-8-01301-002 A PRINCIPFLÖDESSCHEMA, 
VÄRMESYSTEM, AC01 

 2024-04-08 2025-04-30 

  RITNINGAR 

TAPPVATTEN 

   

W50-1-01301-2-101   PLAN -2, DEL 1 1:50 (A1) 2024-02-23  

W50-1-01301-2-102   PLAN -2, DEL 2 1:50 (A1) 2024-02-23  

W50-1-01301-2-103  B PLAN -2, DEL 3 1:50 (A1) 2024-02-23  2025-02-19  

W50-1-01301-2-104   PLAN -2, DEL 4 1:50 (A1) 2024-02-23  

W50-1-01301-1-101  B PLAN -1, DEL 1 1:50 (A1) 2024-02-23 2024-09-26 

W50-1-01301- 1- 102 B PLAN -1, DEL 2 1:50 (A1) 2024-02-23 2024-09-26  

W50-1-01301-1-103  C PLAN -1, DEL 3 1:50 (A1) 2024-02-23 2025-02-19  

W50-1-01301-1-104  C PLAN -1, DEL 4 1:50 (A1) 2024-02-23 2025-02-19  

W50-1-0130100-101  A PLAN 0, DEL 1  1:50 (A1) 2024-02-23 2024-03-22  

W50-1-0130100-102  A PLAN 0, DEL 2  1:50 (A1) 2024-02-23 2024-03-22  

W50-1-0130100-103 A PLAN 0, DEL 3  1:50 (A1) 2024-02-23 2024-03-22  

W50-1-0130100-104  A PLAN 0, DEL 4 1:50 (A1) 2024-02-23 2024-09-13  

  



FÖRFRÅGNING 

HANDLINGSFÖRTECKNING 
Projektnr Sidnr 

 

1114799 2 (3) 

Projektnamn Handläggare 

LOCUM  

SÖDERSJUKHUSET 

BYGGNAD 01  

TEKNISK UPPRUSTNING, LÅGDEL 

 

LOTTA KETO 

Disciplin Datum 

RÖRSYSTEM 2024-02-23 
Status Senaste ändring Rev 

BYGGHANDLING 2025-04-30 PM06 

RITNINGSNUMMER BLAD BET RITNINGENS INNEHÅLL SKALA 
RITNINGS- 
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ÄNDRINGS- 
DATUM 
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  SPILLVATTENSYSTEM    

W53-1-01301-6-103   PLAN -6, DEL 3 1:50 (A1) 2024-04-08  

 

  VÄRMESYSTEM    

W56-1-01301-6-103  A PLAN -6, DEL 3 1:50 (A1) 2024-04-08 2025-04-30 

W56-1-01301-2-101   PLAN -2, DEL 1 1:50 (A1) 2024-02-23  

  FORTS. VÄRMESYSTEM    

W56-1-01301-2-102   PLAN -2, DEL 2 1:50 (A1) 2024-02-23  

W56-1-01301-2-103   PLAN -2, DEL 3 1:50 (A1) 2024-02-23  

W56-1-01301-2-104   PLAN -2, DEL 4 1:50 (A1) 2024-02-23  

W56-1-01301-1-101  A PLAN -1, DEL 1 1:50 (A1) 2024-02-23 2024-09-26  

W56-1 -01301- 1- 102  PLAN -1, DEL 2 1:50 (A1) 2024-02-23  

W56-1-01301-1-103  A PLAN -1, DEL 3 1:50 (A1) 2024-02-23 2024-09-26  

W56-1-0130100-101   PLAN 0, DEL 1  1:50 (A1) 2024-02-23  

W56-1-0130100-102   PLAN 0, DEL 2  1:50 (A1) 2024-02-23  

W56-1-0130100-103  PLAN 0, DEL 3  1:50 (A1) 2024-02-23  

W56-1-0130100-104   PLAN 0, DEL 4  1:50 (A1) 2024-02-23  

      

  DETALJRITNINGAR    

W56-6 -01301- 6- 001  PLAN -6, AC01 1:20 (A1) 2024-04-0  

      

  DEMONTERINGSRITNINGAR    

DW50-1-01301-2-102   PLAN -2, DEL 2 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-01301-2-103   PLAN -2, DEL 3 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-01301-2-104   PLAN -2, DEL 4 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-01301-1-101  PLAN -1, DEL 1 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-01301-1-102  PLAN -1, DEL 2 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-01301-1-103   PLAN -1, DEL 3 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-01301-1-104   PLAN -1, DEL 4 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-0130100-101   PLAN 0, DEL 1  1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-0130100-102   PLAN 0, DEL 2  1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-0130100-103  PLAN 0, DEL 3  1:50 (A1) 2024-09-13  

DW50-1-0130100-104   PLAN 0, DEL 4 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-01301-2-101   PLAN -2, DEL 1 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-01301-2-102   PLAN -2, DEL 2 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-01301-2-103   PLAN -2, DEL 3 1:50 (A1) 2024-09-13  
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  FORTS. DEMONTERINGSRITNINGAR    

DW56-1-01301-2-104   PLAN -2, DEL 4 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-01301-1-101   PLAN -1, DEL 1 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-01301-1-102  PLAN -1, DEL 2 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-01301-1-103   PLAN -1, DEL 3 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-01301-1-104   PLAN -1, DEL 4 1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-0130100-101   PLAN 0, DEL 1  1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-0130100-102   PLAN 0, DEL 2  1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-0130100-103  PLAN 0, DEL 3  1:50 (A1) 2024-09-13  

DW56-1-0130100-104   PLAN 0, DEL 4  1:50 (A1) 2024-09-13  

 



Beslutsunderlag projekt 93111601 - SÖS - By 01 teknisk upprustning Lågdel

Objekt: Södersjukhuset Värden att infoga i beslutet

Ökade kostnader för avksrivningar och räntor: -4707 tkr
Förändrade kostnader för drift och skötsel: 0 tkr

Projekt: Från och med år: 2027

93111601 - SÖS - By 01 teknisk upprustning Lågdel

GRUNDINFORMATION

Investeringsbelopp (tkr) 66 997
Area kvm LOA 0

Aktivering (månad och år) 2026-03-31

KOMPONENTFÖRDELNING INVESTERING Andel Tkr
Per kvm LOA 

(kr)
Årlig av-

skrivning
Mark och lös konst, skrivs ej av (%) 0% 0 0 0
Stomme inklusive grundläggning, 100 år (%) 0% 0 0 0
Fasad och fast konst, 50 år (%) 0% 0 0 0
Markläggning, fönster, yttertak och stammar, 30 år (%) 10% 6 700 0 -223
Installationer, transportsystem och stomkomplettering, 20 år (%) 85% 56 947 0 -2 847
IT- och styrsystem, 10 år (%) 5% 3 350 0 -335
Hyresgästanpassning, 3 år (%) 0% 0 0 0
Hyresgästanpassning, 5 år (%) 0% 0 0 0
Hyresgästanpassning, 10 år (%) 0% 0 0 0
Övrigt, ange egen avskrivningstid (%) 0% 0 0 0
Summa 100% 66 997 0 -3 406

PÅVERKAN RESULTATRÄKNING, 5 FÖRSTA ÅREN 2026 2027 2028 2029 2030

Hyresintäkter 0 0 0 0 0

Drift och skötsel 0 0 0 0 0
Löpande underhåll 0 0 0 0 0
Övriga lokalkostnader 0 0 0 0 0
Förvaltningskostnader 0 0 0 0 0
Nettokostnader media 0 0 0 0 0
Summa verksamhetskostnader 0 0 0 0 0

DRIFTNETTO 0 0 0 0 0
Avskrivningar -2 554 -3 406 -3 406 -3 406 -3 406
RÖRELSERESULTAT -2 554 -3 406 -3 406 -3 406 -3 406
Räntekostnader -668 -1 301 -1 231 -1 161 -1 090
RESULTAT -3 223 -4 707 -4 637 -4 566 -4 496

PÅVERKAN PÅ SCHABLONISERAD AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 2026 2027 2028 2029 2030

Före och efter projekt
Före 93111601 - SÖS - By 01 teknisk upprustning Lågdel 5,34% 2,19% 2,43% 3,19% 1,87%
Påverkan av projekt 93111601 - SÖS - By 01 teknisk upprustning Lågdel -0,17% -0,22% -0,18% -0,13% -0,10%
Efter 93111601 - SÖS - By 01 teknisk upprustning Lågdel 5,17% 1,97% 2,26% 3,06% 1,78%

Före och efter övriga pågående projekt
Exkl. projekt, utgångspunkt Budget 2025 2025 9,64% 9,73% 10,64% 11,26% 11,41%
Påverkan av projekt 93111601 - SÖS - By 01 teknisk upprustning Lågdel -0,17% -0,22% -0,18% -0,13% -0,10%
Påverkan av övriga inkluderade projekt -4,30% -7,54% -8,21% -8,07% -9,54%
Total schabloniserad avkastning på eget kapital, inkl. projekt 5,17% 1,97% 2,26% 3,06% 1,78%



SITUATIONSPLAN Södersjukhuset 
 

 



Hållbarhetsunderlag Projektnr 01 lågdel

Hållbarhetsplan (programskede)

Kommentar/åtgärd
Ange de åtgärder som görs specifikt för det här projektet

Klimatpåverkan i samband med byggnation och drift? 3
Gammal media kräver mer underhåll och drar mer energi. Nya system är mer energi snåla och 
kräver mindre underhåll. Framtagande av nya komponenter har en påverkan.

Fastighets- och verksamhetsenergin? Andel 
förnybar/närproducerad energi? Görs val av tekniska system ur ett 
livscykelkostnadsperspektiv?

3
Då fastigheten är från mitten av 40 tal, så vid denna tekniska upprustning är valet att instalera 
tekniska lösningar med låg energianvändning. Ekologisk hållbarhet 9

Exploatering av de gröna markytorna och hotet mot den biologiska 
mångfalden?

0 Inga nya markanvisningar tas i anspråk. Social hållbarhet 15

Att byggnaden ska kunna klara framtida klimatförändringar (ökad 
nederbörd och temperatur mm)?

0 Ingen yttre påverkan i detta projekt. 

Sammanfattande kommentar
Beskriv kortfattat resultatet för bedömningen. Lyfts in 
i programrapport.  Text används som stöd när 
förvaltning tar fram investeringsbeslut.

Resurseffektiv användning av material och avfall? Är återanvändning 
möjligt? Undviks miljö- och hälsoskadliga kemikalier? Finns 
föroreningar som hanteras?

3 BVB används och källsorterin för byggavfall samt att inventering för återbrut utförs.

Ytterligare projektspecifika aspekter? Ta med de från tidigare skede 
om det tillkommit. 
Ytterligare projektspecifika aspekter? Ta med de från tidigare skede 
om det tillkommit. 

Att säkerställa en god inomhusmiljö, såsom utsläpp av kvävedioxid 
(från trafik mm), tillgång till dagsljus, bullernivåer i samband med 
investeringen?

0 Då detta projekt riktars sig mot dom tekniska instalationer i fastigheten behandlas inte ytor.

Investeringens bidrag till kulturövning/kulturutbud och/eller service 
i området? (ex restauranger, kiosk, apotek mm). Bevarande eller 
utveckling av kulturhistoriska aspekter på plats?

0 Konst är informerad så att den befintliga konsten inte förvanskas.

Att säkerställa en god arbetsmiljö under byggtid och vid användning 
av lokalerna?

3
Vi tillgodoser arbetsmiljön i form av evakuering av verksamhet samt ändamålsenlig 
byggetablering. Störningar hanteras i riskanalysen.

Att säkerställa god fysisk och kommunikativ tillgänglighet? 3 Lokalerna planeras tillsamans med Locums specialist för tillgänglighet samt vårdlokalutvecklare.

Att säkerställa trygga, säkra och robusta lokaler? 3 Då dom tekninska instalationerna är av dagens mål samt riktlinjer enligt Locum.

Att jämlikhet och barnperspektivet integreras i investeringen? 3
Det omhändertas i AF del gällande uppförandekod enligt region Stockholms riktlinjer.  Genom att 
projektledare avroppar oanonserade kontroller.

Framtida flexibilitet? Läkande och hälsofrämjande vårdmiljö? 0 Denna fastighet riktar sitt användade för mottagning samt admin.

Att undvika korruption och mutor i samband med investeringen? 
Genomförs hållbar upphandling?

3 Upphanlig ske enligt LOU, i AF delen ställs samtliga krav för detta.

Ytterligare projektspecifika aspekter? Ta med de från tidigare skede 
om det tillkommit. 
Ytterligare projektspecifika aspekter? Ta med de från tidigare skede 
om det tillkommit. 

Resultat av hållbarhetsbedömning 24

Jämställdhetspolicy, vägledning nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, handlingsplan för arbetet med 

PTS typrum och riktlinjer samt konceptprogram.

Hållbar upphandling genom Region Stockholms 
uppförandekod för leverantörer. 

PTS riktlinje vårdhygieniska aspekter, BELOKs energikrav. 

Andel av fastighetsinvesteringar som används för konstnärlig 
gestaltning (mål). 

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten, 
PTS riktlinje vårdhygieniska aspekter.
Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
PTS riktlinjer för fysisk tillgänglighet, genomföra aktiviteter 
avseende social hållbarhet (mål).

Den robusta sjukhusbyggnaden. 

[Ange datum]

Exempel på övergripande mål, styrande dokument och 
handlingsplaner som ska beaktas

Behöver flertalet avsteg göras mot dessa i projektet sänker det 
betyget för den aktuella hållbarhetsaspekten

Klimatneutralitet år 2045 (mål), år 2021 har regionens utsläpp 
minskat med 50 % i jämförelse med år 2011 och med minst 75 
% jämfört med 1990 (mål)

Minska energianvändningen med 30 % till 2030 jämfört med 
2011 (mål), BELOKs energikrav. 

Fastighetsutvecklingsplan (FUP). 

Bedömning av hållbarhetsaspekter
Hur ser förutsättningarna ut för:

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Total hållbarhetsbedömning

Instruktion
- Använd en skala mellan -3 - +3, där 0 motsvarar ingen påverkan eller ej relevant. -3 anger stor negativ påverkan och +3 stor positiv påverkan. Observera att rätt prefix måste anges för att summeringen ska bli rätt. 
- Bedömningen ska vara resultatet av vilken hållbarhetspåverkan projektet kommer ha om de förbättringsåtgärder som föreslås kommer att genomföras för det alternativ som beslutats efter förstudien. 

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära 
händelser och klimatförändringar (mål), den robusta 
sjukhusbyggnaden. 

90 % godkända material enligt Byggvarubedömningen och en 
sorteringsgrad om 90 % för byggavfall.

Mall reviderad: 2022-02-23



Utfärdare Telefon Datum Utgåva

Mikael Husbom 08-12317023 2023-08-24 1
Projektnamn LOC-nummer Projektnummer

SÖS - by 01lågdel TU 93111601

ID
Risk ID Risk Bakomliggande orsak Konsekvens Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng Åtgärdsförslag Ansvarig Status Sannolikhet Konsekvens Riskpoäng

R01

Projektering utgår från felaktiga 
relationsunderlag/tidigare handlingar

Kan finnas fel i tidigare 
ritningar, tekniska 
beskrivningar
Ändringar har skett under 
årens lopp utan att 
uppdateras

Projektörer, konsulter 
missbedömer, planerar/ritar 
fel
Ändringar under 
genomförande, nya beslut, 
förändringar, funktionalitet 
uppnås ej, sämre lokaler

3 3 9

Projektörer och samtliga 
deltagare måste korskolla på 
plats, kan inte förlita sig helt 
på underlag.
Direkt/efter rivning 
platsgenomgång/dubbelcheck
a om allt stämmer med 
verklighet, möjliggör 
detaljhandlingar, mindre 
ändringar.

Locum Pågår

2 3 6

R02

Tidplan för färdigställande förskjuts Kvarvarande verksamhet i 
berörda lokaler.

Förlängda störningar för 
verksamheten

1 3 3

Beslutad tidplan  klartecken.
Noggrann 
planering/kommunikation/dial
og projektansvariga/ 
verksamhet

Mikael Husbom Planerat

1 3 3

R03
Tidplan för färdigställande förskjuts Genomförande beslut saknas ÖvrigaTU/IVA får 

förskjutningar i planerad 
produktion.

2 4 8
Beslut behöver tas av Locum Locum Planerat

1 1 1

R04
Överprövning av upphandlin TU Hög konkurans på 

marknaden
Förskutning av 
genomförande av 
entreprenad

1 3 3
Upphandling/ förfarande,  
godkännande, upphandling 
startas upp i tid.

Mikael Husbom Pågår
1 1 1

R05

Upphandling entreprenad ingen/en 
anbudslämnare och överprövning

Marknadsläge byggbransch, 
materialbrist, hög inflation, 
krig 

Fördyrning, om en ny 
upphandling krävs påverkar 
det tidplan 3 2 6

Ha ekonomisk buffert, lyfta 
frågan till styrgrupp vid 
fördyrning eller försening

Mikael Husbom Planerat

3 2 6

R06

Sena inkomna önskemål från 
verksamhet 

Kommer på sena 
förändringar 

Fördyrning och försening

2 3 6

Noggrann granskning.
Fått med allt? 
Förståelse för tekniska 
formulering RFP och 
Granskning handlingar?
Har alla roller/funktioner/ 
specialister fått yttra sig?

Mikael Husbom Planerat

1 3 3

R07

Stödfunktioner på SÖS MTA, 
Fastighet

Resurser/roller ej säkrade, 
inbjudna
Resurser ej tilldelade
Resurser ej fått avsatt tid

Fördyrning och försening
Viktiga detaljer missas Blir 
fel vid genomförandet 4 3 12

Nära samarbeten i tidiga 
skeden samt i hela 
genomförandet

Mikael Husbom Pågår

1 3 3

R08
Entreprenadkrockar Många projekt i 

omkringliggande fastigheter
Fördyrning och försening
Viktiga detaljer missas Blir 
fel vid genomförandet

3 3 9
Samording mellan projekt 
samt projektledare

Locum Pågår
1 3 3

R09

Omprojektering, försenad 
projektering, delprojekt/samtliga

Uppdrag ändras under 
projektets gång/ behov, 
budget förändras
Granskare behöver mer tid

Fördyrning och försening

4 2 8

Samtliga inbjudna tar sig tid 
granska. Förändringar lyfts 
omgående. Förståelse teknisk 
formulering

Mikael Husbom Planerat

3 2 6

R10

Gränsdragningslista 
projekt/verksamhet finns ej

Försenad 
beslut/godkännande från 
förvaltningen

Missförstånd under 
byggproduktion, 
ansvarsfrågor skjuts fram o 
tillbaka mellan verksamhet 
och projekt.

3 3 9

Gränsdragningslista/RFP 
godkänd och beslutad i god 
tid. Deltagare med 
ansvarsfunktion säkrar och 
förstår gränsdragningen.
Informerar sitt team om vad 
som gäller.

Locum Planerat

1 3 3

R11

Planerade driftstörningar befintliga 
lokaler

Avstängda 
delar/ombyggnation påverkar 
angränsande.
Arbetstillåtelse begäran ej 
utförts korrekt/ej rätt kartlagd
entreprenör ej införstådd 
med rutin
Kommunikation med 
verksamhet bristfällig

Stopp i vårdverksamhet 
p.g.a. brister i 
rutin/kommunikation 
åtgärder på de tekniska 
systemen

3 3 9

Avstängningar noggrant 
planerade, 
arbetstillåtelsebegäran enl. 
rutin. Pulsmöten (veckovis).
Driften involverad

Mikael Husbom Planerat

2 3 6

R12

Oplanerade driftstörningar befintliga 
lokaler

Miss i kartläggning, human 
factor mm

Stopp i vårdverksamhet 
p.g.a. akuta åtgärder på de 
tekniska systemen

4 4 16

entreprenör och leverantör 
ska göra arbetsberedningar 
och riskanalyser. Skylta 
ordentligt det som INTE ska 
rivas

Mikael Husbom Planerat

2 4 8

R13

Störning under produktion för 
kringliggande verksamheter 

Buller/vibrationer/damm från 
produktion

Försämra arbetsmiljö
Arbetsmiljö-konsekvenser, 
nedstängning, nedlagd 
planerad undersök 5 4 20

Arbetsberedningar, 
Avskärmning/inboxning/l 
luftrening, Sluss
Arbetstillåtelser/anmälan i 
god tid enl. rutin.
Utdelning hörselkåpor, info till 
berörda

Mikael Husbom, FSS Planerat

3 4 12

R14

Hinder i produktion Verksamheten kräver 
schemalagda bullertider. 
Återkommande begäran av 
stopp av byggproduktion

Tidplan förlängs, budget 
ökar. Fördyrning

5 3 15

Informera berörda 
verksamheter om pågående 
byggproduktion, acceptans för 
byggproduktion hos 
verksamhet Mikael Husbom, FSS

Planerat

4 3 12

R15
Transportvägar patienter, gods, 
steril TILL/FRÅN  påverkas

Arbeten i allmäna utrymmen Patienter/gods kommer inte 
fram 2 1 2

Säkras i APD samt 
arbetsmiljöplan samordnas 
med FSS

Mikael Husbom, FSS Planerat
1 1 1

R16

Etablering byggentreprenör, 
materialförvaring bygg mm

Har Entreprenör ytor utanför/i 
närhet till verksamheten?
Behov av WC i närhet?
Nytt material får ej plats inne 
i byggområde, behov 
uppställning utanför

Tar uppställningsyta i 
korridorer

3 3 9

Säkras i arbetsmiljöplan och 
APD-plan. Signeras.
Samordnas med 
entreprenörens 
arbetsmiljöplanering

Mikael Husbom Planerat

2 3 6

R17

Bygg/rivavfall säker transport ut Transport UT av byggavfall ej 
tillräckligt skyddat/otätt

Sprider dammpartiklar, 
farliga partiklar i känslig 
miljö 2 4 8

Säkras i arbetsmiljöplan och 
APD-plan. Hygien/ 
verksamhetsansvarig/ 
avstämning byggledning

Mikael Husbom Planerat

2 4 8

R18

Entreprenör orsakar incident som 
kräver utrymning

Aktiverat brand-
/utrymningslarm t.ex. pga 
heta arbeten

Utrymning i annorlunda 
miljö. Under byggtid är allt 
inte likadant

2 5 10

Brand säkrar att 
utrymningsplan funkar även 
under ändrade ytor
Arbetsmiljöplan och APD-plan  
harmoniserar/ samordnas 
med FSS

Mikael Husbom Planerat

1 5 5

R19

Entreprenör orsakar falsklarm kunskap eller missförstånd 
system/styrfunktioner

Förvirring, onödig stress 
personal/patienter
Onödig driftstopp i 
produktion

4 2 8

Entreprenör meddelar 
omgående till ansvariga.
Snabb direkt kommunikation 
inom projekt,  Genomgång av 
Locums rutiner/arbetsmiljö

Projekt Planerat

2 2 4

R20

Störning för trafik, gående utanför 
byggområdet p.g.a. bygglogistik

Etablering/ materialförråd, 
uppställning lastbilar lyft 
utanför

patienter kommer försent 
bristande framkomlighet

2 1 2

Materialuppställning/bod 
beslutad placering APD.
Allt tas in via godkända 
vägar/flöden Arbetsmiljöplan 
o APD.
Lossning via bestämda 
kajer/varumott/platser enligt 
arbetsmiljöplan o APD.

Projekt, FSS  planerat

2 1 2

R21

Ytor inte tillräckliga i befintlig lokal Begränsningar i bef. 
Byggnad

Försämrad arbetsmiljö

2 3 6

Arbetsmiljöansvariga och 
chefer godkänt.
Avstämning fackliga
Sakkunniga Locum delaktiga i 
projekt

Locum, FSS Pågår

2 3 6

R22

För många 
besiktningsanmärkningar kvar inför 
tillbakaflytt

Problem vid byggproduktion, 
bristande handlingar, tajt 
tidplan

Försenad inflytt, trögare 
fram till full produktion 
verksamhet, förseningar i 
vård/undersökningar

3 3 9

Entreprenör lyfter misstanke 
innan besiktning tidplan 
prioriteras av alla
Plan B

Mikael Hubom Planeras

3 3 9

R23

Ekonomi byggprojektet Fördyrande tillägg görs efter 
projektering/ byggkalkyl. 
Omställningskostnader. 
Hinder i produktion. 

Viktiga funktioner prioriteras 
bort p.g.a. beslutad/minskad 
budget 3 3 9

Ekonomistyrning i projekt, 
säkerställa granska 
bygghandlingar, förebygg 
sena ändringar, riskbudget

Mikael Husbom Pågår

2 3 6

Riskvärdering (efter åtgärd)Riskanalys (före åtgärd) Åtgärd



R24

Smittspridning ny pandemivåg Covid, influensa mm. Hög frånvaro bland 
entreprenörer och inom 
byggproduktion. Försening 
av tidplan

3 4 12

Följ rekommendationerna från 
folkhälsomyndigheten

Alla Hanteras vid behov

3 4 12

R38

Överlämning dokumentation och 
relationshandlingar drar ut på tiden

Relationshandlingar 
överlämnings-dokumentation 
behöver förändringar, 
entreprenör / leverantör inte 
förberett i tid

svårt drifta
användare stöter på patrull

2 4 8

Säkra krav pärmar, 
dokumentationskrav vid 
beställning, provisoriska 
handlingar

Mikael Husbom Planerat

1 4 4

R41 0 0
R42 0 0
R43 0 0
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