
S:t Görans sjukhus

• Inriktningsbeslut 

fattas i landstings-

fullmäktige 

• Förstudie inför ny-

och ombyggnation 

genomförs

• Genomförandebeslut i 

landstingsfullmäktige

• Upphandling av 

entreprenör startar

• Bygglov överklagas av 

närboende

• Bygglovet prövas i olika 

rättsliga juridiska instanser

• Programhandling ny 

omfattning tas fram

• Upphandling av entre-

prenör återupptas

• Bygglovet vinner laga kraft i Mark-

och miljööverdomstolen

• Entreprenör i samverkan upphandlas

• Systemhandlingsprojektering startar 

om

• Nya lokaler för MR färdigställs
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S:t Görans sjukhus

• Avtal med Skanska AB

• Bygghandling

• Nya kulvertar och 

omklädningsrum

• Rivningar

• Markarbeten

• Gjutning bottenplattor

• Stomresning 

Ombyggnader 

påbörjas

• ”Tätt hus” by 20

• ”Tätt hus” by 45

• Merparten av invändiga 

arbeten utförs

• Installation av medicinsk utrustning

• Ombyggnader i by 30 och 40 klara

• Överlämning till drift och 

verksamheten

• Första patient 2021
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