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Sammanfattning  
Karolinska Universitetssjukhuset önskar genomföra vissa tillkommande arbeten 
innefattande ändringar och ombyggnation av plan 4 i forskningsbyggnaden kallad 
”BioClinicum”, ett unikt forskningshus i nära anslutning till vårdhuset på NKS. 
BioClinicum plan 4 är idag uppdelad i en klinisk del och en för komparativ medicin. 
Planet ska iordningställas för att möta sjukhusets behov av ytor för både klinisk och 
preklinisk forskningsverksamhet med laborationer, analys och röntgen. 

Den bildgivande utrustningen som till stor del finansieras av Karolinska Institutet och 
övrig utrustning på plan 4 har central betydelse för att utveckla och utbilda för vården 
inom Karolinska Universitetssjukhuset och inom den omgivande hälso- och sjukvården i 
Region Stockholm. Om den planerade verksamheten inte kan inrymmas i BioClinicum 
finns betydande risk för kunskapstapp som kommer minska Region Stockholms 
konkurrenskraft inom forskning och utveckling och i förlängningen leda till försämrad 
patientvård.  

Bakgrund  
Bildgivande metoder, eller imaging, har en helt avgörande betydelse för diagnostik och 
behandling i dagens sjukvård. Överlevnaden och prognosen för många patientgrupper 
har på ett dramatiskt sätt förbättrats under senare år tack vare utveckling och gradvis 
förfining av metoderna. Merparten av medicinska områden är tungt beroende av 
imaging för diagnostik, behandling och prognostisering. Det är i dag inte möjligt att 
erbjuda moderna tekniker i paritet med till exempel Köpenhamn, Helsingfors och Åbo. 
Plan 1, 2 och 4 i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsbyggnad BioClinicum ingår i 
en kedja för att kunna utveckla den verksamheten. 

Den bildgivande utrustningen som till stor del finansieras av Karolinska Institutet och 
övrig utrustning på plan 4 kommer att ha en central betydelse för att utveckla och 
utbilda för vården inom Karolinska Universitetssjukhuset och inom den omgivande 
hälso- och sjukvården i Region Stockholm. BioClinicum plan 4 som i dag är uppdelad i en 
klinisk del och en för komparativ medicin behöver nu iordningställas för att möta 
sjukhusets behov av ytor för både klinisk och preklinisk forskningsverksamhet med 
laborationer, analys och röntgen. 

Vid planeringen av forskningslokalerna på plan 4 i BioClinicum var inte utrustningen 
upphandlad och byggdes därför efter ett rimligt scenario. När det stod klart att 
byggnadstekniska åtgärder behövde genomföras beslutades att senarelägga 
färdigställandet och rummen har i dag olika färdigställandegrad, där vissa rum i stort sett 
är färdiga, medan andra behöver större åtgärder för att uppfylla kraven i 
rumsfunktionsprogrammen. Imagingutrustningen är nu upphandlad, projektering 
genomförd och nu inväntas färdigställande av lokalerna innan utrustningen kan 
installeras och denna unika forskningsinfrastruktur kan tas i bruk. 
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Överväganden 
Vid Karolinska Universitetssjukhuset bedrivs i dag avancerad forskning inom bildgivande 
tekniker och läkare och vårdpersonal utbildas. Ett betydande samarbete är etablerat 
mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och olika läkemedelsbolag som tillsammans 
med forskarna vid sjukhuset utvecklar teknikerna för att förbättra resultaten. Detta ger 
direkta effekter för patienterna i Stockholmsregionen, nationellt och i vissa fall 
internationellt, vilket kan exemplifieras av diagnostik och behandling av stroke där 
Karolinska Universitetssjukhuset varit pionjär. 

På plan 1 och 2 i BioClinicum har det investerats i utökad infrastruktur för att kunna 
erbjuda molekylär- och nuklearmedicinsk avbildning i världsklass. Ett flertal samarbeten 
med KTH och internationella universitet av stor strategisk betydelse, liksom fortsatta 
kontrakt med läkemedelsindustrin är beroende av att plan 4 färdigställs, då plan 1, 2 och 
4 i BioClinicum är planerade och anpassade för att möta dessa behov och ingå i en kedja 
där samtliga plan måste fungera tillsammans. Om Karolinska Universitetssjukhuset inte 
kan inrymma den planerade verksamheten i BioClinicum finns betydande risk för 
kunskapstapp som kommer minska Region Stockholms konkurrenskraft inom forskning 
och utveckling och i förlängningen leda till försämrad patientvård.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringen har beretts i enlighet med regionens krav och anvisningar.   

Beslut om Tilläggsavtal nr 183 BioClinicum resterande del plan 4 bedöms medföra en 
investeringsutgift om totalt cirka 30 000 000 kronor och ryms inom investeringsramen 
2022–2031 för NKS Bygg. 

Tilläggsavtalet medför en höjning av årsvederlaget om cirka 154 000 kronor, uttryckt i 
2021 års prisnivå. Cirka 134 000 kronor är hänförligt till ökade kostnader för tekniska 
förvaltningstjänster och cirka 20 000 kronor är hänförligt till ökade livscykelkostnader. 

Höjningen av årsvederlaget är beräknad utifrån en årlig ökad kostnad för tekniska 
förvaltningstjänster om cirka 155 000 kronor och en total ökning av livscykelkostnaderna 
om cirka 1 000 000 kronor, båda uttryckt i 2010 års prisnivå. 

Detta Tilläggsavtal medför inga ökade kostnader för försäkringar. 

Den ökade hyreskostnaden för Karolinska Universitetssjukhuset ersätts med bidrag från 
regionstyrelsens budgeterade medel för forskning, utbildning, utveckling och innovation. 
Övriga hänförliga kostnader till lokalerna finansieras av Karolinska Universitetssjukhuset. 

Miljökonsekvenser 
Miljökonsekvenser kommer att beaktas i enlighet med Projektavtalet. 
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Mellan: 

(1) REGION STOCKHOLM (STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING), org.nr 232100-0016, 
med adress Box 22550, 104 22 Stockholm; (“SLL”); och 

(2) SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB, org.nr 556741-8743, med adress Eugeniavägen 
3, 171 64 Solna; (“Projektbolaget”), 

har träffats följande 

 

TILLÄGGSAVTAL NR. 183 

BAKGRUND 

A. SLL och Projektbolaget träffade den 30 juni 2010 ett avtal om att projektera, bygga, driva och 
underhålla samt finansiera ett nytt sjukhus på Karolinska sjukhusområdet i Solna (”Avtalet”). 

B. Definierade begrepp som används i Avtalet skall ha samma innebörd i detta tilläggsavtal, 
såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 

C. SLL har beslutat att låta genomföra vissa tillkommande Arbeten inom BioClinicum på plan 4 
i enlighet med vad som närmare framgår av Bilaga A.  

D. Ändringen innebär en ökning av i Tjänsterna ingående Tekniska Förvaltningstjänster samt 
Tjänsteadministration enligt följande: 

• ökade kostnader för tillsyn och skötsel av tillkommande installationer;  

• ökade kostnader för Planerat Underhåll; och 

• ökade kostnader för Felavhjälpande Underhåll.  

Ändringen som omfattas av detta tilläggsavtal påverkar även Projektbolagets 
livscykelkostnader, men har inte någon påverkan på Projektbolagets kostnader för 
försäkringar som Projektbolaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla under Driftfasen. 

E. Detta tilläggsavtal är ett resultat av förhandlingar relaterade till: 

• SLLs Ändringsförfrågan ÄF 211:2 daterad den 12 april 2019;  

• Projektbolagets svar daterat den 2 oktober 2019;  

• Projektbolagets reviderade svar daterat den 6 november 2019;  

• Projektbolagets andra reviderade svar daterat den 6 december 2019; samt 

• Projektbolagets tredje reviderade svar daterat den 19 november 2021.  

F. Detta tilläggsavtal har vidare föregåtts av en brevöverenskommelse mellan Parterna rörande 
projektering (och förstudie) av de tillkommande Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal. 

G. SLL har, för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
(”LOU”) att upphandla arbeten som i allt väsentligt avser anpassningar av lokalerna inom 



  2(8) 

NKS Tilläggsavtal nr. 183 – ÄF 211:2 – BioClinicum resterande del plan 4 
 

NKS och som utgör en Arbetsändring, genomfört upphandling av ramavtal rörande bygg- och 
installationsarbeten respektive ramavtal rörande konsultuppdrag. SLL har överfört sina 
rättigheter och skyldigheter enligt upphandlade ramavtal till Projektbolaget. Projektbolaget 
har därigenom ersatt SLL som part och beställare i varje sådant ramavtal. 

Projektbolaget har avropat tjänster och arbeten enligt träffade ramavtal för den Arbetsändring 
som omfattas av detta tilläggsavtal (”Avropet”).  

H. Med anledning av ovanstående har Parterna ingått den överenskommelse som framgår av detta 
tilläggsavtal.  

1. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 

I enlighet med vad som anges i punkt 30.3 i Projektavtalet, som föreskriver att samtliga 
ändringar i och tillägg till Avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av en behörig 
företrädare för respektive Part för att vara bindande, har Parterna kommit överens om följande 
ändringar i och tillägg till Avtalet. 

1.1 Parterna är överens om följande. 

(a) Projektbolaget skall utföra tillkommande Arbeten i den omfattning som framgår av 
punkt C ovan samt i enlighet med vad som närmare beskrivs i Bilaga A till detta 
tilläggsavtal. I Projektbolagets åtagande ingår projektering och utförande av nämnda 
Arbeten. 

(b) Parterna är ense om att bestämmelserna i Avtalet som reglerar Arbeten som utförs 
under Byggfasen i tillämpliga delar skall gälla för Arbetsändringar som utförs under 
Driftfasen. I detta sammanhang noteras bland annat att i artikel 12 i Bilaga 4 
(Administrativa föreskrifter för projektering och byggande m.m) anges att 
bestämmelserna däri skall gälla för Arbetsändringar som utförs under Driftfasen, 
inklusive, utan begränsning, bestämmelserna i artikel 3.13 och artikel 3.14. 

(c) Utförande i enlighet med detta tilläggsavtal skall anses uppfylla Krav avseende 
Anläggningen såvitt avser Klinisk Funktionalitet. 

(d) Parterna är ense om att Projektbolaget skall ha färdigställt de Arbeten som omfattas 
av detta tilläggsavtal senast den dag som infaller fyrtio (40) veckor från den dag då 
båda Parter undertecknat detta tilläggsavtal. Parterna är överens om den Oberoende 
Besiktningsmannen skall besikta de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal. 

SLL skall ge Projektbolaget tillträde till berörda rum (inklusive kringliggande ytor 
som krävs för Projektbolagets utförande av Arbetena) senast den dag som infaller en 
(1) vecka från den dag då båda Parter undertecknat detta tilläggsavtal. 

(e) Parterna är ense om att det är nödvändigt att utföra de Arbeten som omfattas av detta 
tilläggsavtal parallellt med SLLs verksamhet i de rum som direkt berörs av Arbetena 
och att Arbetena skall anses utgöra Planerat Underhåll vid tillämpning av punkt 21.3.1 
i Projektavtalet, förutsatt att Arbetena färdigställs senast vid den tidpunkt som anges 
i punkt 1.1(d) ovan.  

(f) Projektbolaget skall vara berättigat till tidsförlängning om och i den mån 
Projektbolagets Samarbetspartner är berättigad till tidsförlängning för utförande av de 
Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal enligt villkoren i Avropet. Detta gäller 
dock inte om rätten till tidsförlängning för Projektbolagets Samarbetspartner är 



  3(8) 

NKS Tilläggsavtal nr. 183 – ÄF 211:2 – BioClinicum resterande del plan 4 
 

hänförlig till omständighet som beror på Projektbolaget eller förhållande på 
Projektbolagets sida. 

Projektbolaget är vidare berättigat till kompensation för ersättning för extra kostnader 
för försening av de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal om och i den mån 
Projektbolaget är skyldigt att erlägga ersättning för sådana extra kostnader till 
Projektbolagets Samarbetspartner enligt villkoren i Avropet. Detta gäller dock inte 
om rätten till ersättning för extra kostnader för Projektbolagets Samarbetspartner är 
hänförlig till omständighet som beror på Projektbolaget eller förhållande på 
Projektbolagets sida. 

(g) Parterna är ense om att de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal blir en del av 
Anläggningen och omfattas av Projektbolagets åtaganden enligt Avtalet som om 
Arbetena ursprungligen varit en del av Anläggningen. 

(h) Underbilaga C till Bilaga 23 (Betalningsmekanism) skall justeras i enlighet med vad 
som framgår av Bilaga B till detta tilläggsavtal. Parterna är överens om att senast den 
1 juni 2022 enas om att ersätta Underbilaga C till Bilaga 23 (Betalningsmekanism) 
med en ny Underbilaga C, vari konsolideras och beaktas ändringarna i Bilaga B till 
detta tilläggsavtal samt de ytterligare ändringar i Underbilaga C som överenskommits 
i tilläggsavtal fram till den tidpunkt Underbilaga C till Bilaga 23 
(Betalningsmekanism) sålunda ersätts och vilka inte redan konsoliderats genom den 
nya Underbilaga C som fastställts i tilläggsavtal nr 151 till Avtalet. 

(i) Parterna skall i samband med nästa uppdatering av den Finansiella Modellen göra en 
översyn av Underbilaga D till Bilaga 23 (Betalningsmekanism) för att genomföra en 
justering gällande berörda rum med hänsyn till de förändringar i Anläggningen som 
skett till följd av detta tilläggsavtal. 

1.2 SLL skall, som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som framgår av detta 
tilläggsavtal, ersätta Projektbolaget enligt följande. 

(a) Arbeten 

Parterna är överens om att SLL skall ersätta Projektbolaget för utförande av de 
Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal enligt följande.  

SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget med SEK 
femtonmiljonertrehundrasextiofemtusenåttahundra (15.365.800) för utförande av de 
Arbeten som närmare beskrivs i Bilaga C till detta tilläggsavtal. Ersättningen är fast 
och skall inte indexregleras. I tillägg till den ersättning som Projektbolaget är 
berättigat till enligt detta stycke äger Projektbolaget även rätt till ett arvodespåslag om 
fem (5) procent på ersättningen, inbegripet ersättning för risk, vinst, räntor och 
centraladministration.  

SLL skall betala ersättningen enligt ovan (inklusive arvodespåslag) till Projektbolaget 
i takt med att Projektbolaget erlägger ersättning till av Projektbolaget anlitad 
Projektbolagets Samarbetspartner enligt Avropet. Betalning skall ske senast femton 
(15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget.  

SLL har, inom ramen för den brevöverenskommelse som hänvisas till i punkt F ovan, 
erlagt ersättning till Projektbolaget med SEK femmiljonertrettiotusenfemton 
(5.030.015) (inklusive arvodespåslag) för kostnader hänförliga till projektering (och 
förstudie) av de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal.  
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I tillägg till vad som anges ovan skall SLL erlägga ersättning till Projektbolaget på 
löpande räkning för utförande av projektering och projektledning hänförlig till de 
Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal. Projektbolagets rätt till ersättning skall 
fastställas i enlighet med vad som framgår av Bilaga D till detta tilläggsavtal. 
Ersättningen beräknas (indikativt) uppgå till SEK 
tvåmiljonersjuhundraelvatusensexhundraåttiosex (2.711.686) (exklusive 
arvodespåslag) beräknat enligt vad som närmare framgår av Bilaga D till detta 
tilläggsavtal. SLL skall betala ersättningen till Projektbolaget månadsvis i takt med 
att arbete utförts i enlighet med vad som anges i Bilaga D till detta tilläggsavtal. 
Betalning skall ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från 
Projektbolaget.  

SLL skall därtill, i tillägg till vad som anges i styckena ovan, erlägga ersättning till 
Projektbolaget på löpande räkning för Tjänsteleverantörens och Tjänsteleverantörens 
samarbetspartners utförande av de Arbeten som närmare beskrivs i Bilaga E till detta 
tilläggsavtal. Projektbolagets rätt till ersättning skall fastställas utifrån den à-prislista 
för Småarbeten som Parterna, från tid till annan, enats om skall gälla i enlighet med 
vad som närmare beskrivs i punkt 5.2 i Bilaga 7 (Ändringsprocedur) till Avtalet. I den 
mån à-prislistan för Småarbeten inte är tillämplig skall Projektbolagets rätt till 
ersättning fastställas i enlighet med de principer som kommer till uttryck i punkt 5.3 i 
Bilaga 7 (Ändringsprocedur) till Avtalet. Ersättningen beräknas (indikativt) uppgå till 
SEK femhundratjugofemtusen (525.000) (exklusive arvodespåslag). SLL skall betala 
ersättningen till Projektbolaget månadsvis i takt med att arbete utförts. Betalning skall 
ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. I 
samband med Projektbolagets fakturering till SLL skall Projektbolaget tillhandahålla 
erforderligt underlag till styrkande av fakturerat belopp. Endast skäliga och 
verifierade kostnader ersätts av SLL. Det noteras att Parterna är överens om att 
Projektbolaget inte skall äga rätt till något arvodespåslag på den ersättning som avses 
i detta stycke.   

(b) Tjänster 

SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget för hanteringen av den 
Ändringsförfrågan som omfattas av detta tilläggsavtal med SEK 
trettioåttatusensexhundrafemtiosju (38.657) vid undertecknandet av detta 
tilläggsavtal. SLL skall erlägga sådan ersättning senast femton (15) Dagar efter 
mottagande av faktura från Projektbolaget.  

Den ändrade omfattningen av Tjänsterna som beskrivs i punkt D ovan innebär en 
ändring (ökning) av Projektbolagets ersättning för Tjänster enligt vad som redovisas 
i Bilaga B till detta tilläggsavtal och skall regleras genom en ändring av Vederlaget. 
En preliminär beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som Bilaga F till 
detta tilläggsavtal, visar att den ändrade omfattningen av Tjänsterna, tillsammans med 
ökade livscykelkostnader enligt punkt 1.2 (c) nedan, har en inverkan på faktorn ÅV0 

enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism), från och med den 1 april 2019 
(vilket enligt tilläggsavtal nr. 151 till Avtalet motsvarar den senaste tidpunkten för 
fastställande av ÅV0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism)), om 
indikativt SEK etthundrafyrtiofemtusentvåhundranittiotvå (145.292). 
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(c) Livscykelkostnader  

Den Ändring som omfattas av detta tilläggsavtal innebär en ökning av Projektbolagets 
livscykelkostnader om SEK niohundranittiofemtusenfyrahundrafyrtio (995.440), 
uttryckt i prisnivå den 1 april 2010, och skall regleras genom en ändring av 
Vederlaget. En preliminär beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som 
Bilaga F till detta tilläggsavtal, visar att Ändringen, tillsammans med ökade kostnader 
för Tjänsterna enligt punkt 1.2 (b) ovan, har en inverkan på faktorn ÅV0 enligt artikel 
4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism), från och med den 1 april 2019 (vilket enligt 
tilläggsavtal nr. 151 till Avtalet motsvarar den senaste tidpunkten för fastställande av 
ÅV0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism)), om indikativt SEK 
etthundrafyrtiofemtusentvåhundranittiotvå (145.292). 

(d) Finansiärernas extra kostnader m.m. 

SLL skall, i den mån sådana kostnader slutligen uppkommer, erlägga ersättning till 
Projektbolaget med SEK femtusen (5.000) (indikativt) avseende Finansiärernas extra 
kostnader samt med SEK tjugofemtusen (25.000) avseende Projektbolagets externa 
kostnader för beräkning av livscykelkostnader. Ersättningen skall erläggas av SLL 
senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. 
Fakturabelopp skall baseras på av Finansiärerna (samt deras rådgivare) faktiskt 
fakturerat belopp för extra kostnader respektive på Projektbolagets faktiska externa 
kostnader för beräkning av livscykelkostnad föranledda av de ändringar i och tillägg 
till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal. 

(e) Oberoende Besiktningsmannens extra kostnader  

Den Oberoende Besiktningsmannens kostnader faktureras till femtio (50) % direkt till 
SLL. Resterande femtio (50) % faktureras av den Oberoende Besiktningsmannen 
direkt till Projektbolaget och skall erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter 
mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturabelopp skall avse av den 
Oberoende Besiktningsmannen faktiskt fakturerat belopp för extra kostnader 
föranledda av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal. 
Det totala belopp som faktureras SLL och Projektbolaget av den Oberoende 
Besiktningsmannen bedöms uppgå till SEK 5.000 (femtusen) (indikativt). 

(f) Betalning för vissa Tjänster och livscykelkostnader 

Parterna noterar att den Finansiella Modellen och faktorn ÅV0 enligt artikel 4.2 i 
Bilaga 23 (Betalningsmekanism) kommer respektive kan komma att justeras först 
efter den tidpunkt då ersättning för ökade priser för tillkommande Tjänster respektive 
ökade livscykelkostnader, som uppkommer som ett resultat av detta tilläggsavtal, 
skall börja utgå enligt Bilaga F till detta tilläggsavtal. SLL skall i förekommande fall 
- i tillägg till Vederlaget - erlägga ersättning till Projektbolaget för ökade priser för 
Tjänster respektive ökade livscykelkostnader, som uppkommer som ett resultat av 
detta tilläggsavtal, med belopp som anges i Bilaga G till detta tilläggsavtal fram till 
den tidpunkt då den Finansiella Modellen och faktorn ÅV0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 
23 (Betalningsmekanism) justeras nästa gång, senast den 1 juni 2022, och ersättning 
för sådana ökade priser och kostnader ingår i Vederlaget. SLL skall erlägga sådan 
ersättning månadsvis mot faktura och betalning skall ske samma dag som när 
betalning av Vederlag skall ske för berörd Avtalsmånad. Belopp som anges i Bilaga G 
till detta tilläggsavtal är uttryckta i prisnivå april 2010 och skall indexeras i enlighet 
med artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism).  
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Parterna är ense (i) om att vid justeringen av den Finansiella Modellen och faktorn 
ÅV0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism) vederbörlig hänsyn skall tas 
till belopp som erlagts av SLL till Projektbolaget i enlighet med denna punkt (f) samt 
(ii) om att den indikativa förändring av faktorn ÅV0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 
(Betalningsmekanism) som anges i ovan i punkterna 1.2 (b) och 1.2 (c) kan komma 
att påverkas av belopp som sålunda erlagts av SLL till Projektbolaget. 

(g) Ändring av Vederlaget 

Parterna är införstådda med att beräkningen av den indikativa inverkan på faktorn 
ÅV0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism) som anges i detta tilläggsavtal 
bygger på en oförändrad profil på ÅV0 (sådan den framgår av tilläggsavtal nr 151 till 
Avtalet) och kan innefatta en indikativ justering av faktorn AÅV enligt artikel 4.2 i 
Bilaga 23 (Betalningsmekanism). 

Parterna skall, baserat på ökade kostnader för Tjänsterna enligt punkt 1.2 (b) ovan och 
ökade livscykelkostnader enligt punkt 1.2 (c) ovan, genomföra en justering av den 
Finansiella Modellen i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 i Projektavtalet och 
avsnitt 4 i Bilaga 7 (Ändringsprocedur). En sådan justering skall utföras senast den 
1 juni 2022.  

När den Finansiella Modellen sålunda justerats skall parterna i ett tilläggsavtal, vilket 
skall ingås senast den 1 juni 2022, enas om och fastställa (i) nya värden för faktorn 
ÅV0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism) samt, om så krävs, (ii) en 
justering av faktorn AÅV enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism), varvid 
AÅV skall justeras så att denna faktor fortsätter att motsvara den underliggande andel 
kostnader som är föremål för indexering (relativt det justerade Årsvederlaget), 
förutsatt att Projektbolaget på ett för SLL skäligen tillfredställande sätt kan visa hur 
den nya andelen beräknats. 

Projektbolaget skall överlämna ett (1) exemplar av den ändrade Finansiella Modellen 
till SLL och två (2) exemplar därav till Depositarien i enlighet med vad som anges i 
punkt 5.3.2 i Projektavtalet. 

Projektbolaget skall inte vara berättigat till, och Projektbolaget avstår från all eventuell rätt att 
begära, ersättning av SLL, inklusive ändring av Vederlaget, utöver vad som anges i punkt 1.1 
(f) ovan eller ovan i denna punkt 1.2, eller att begära tidsförlängning, utöver vad som anges i 
punkt 1.1 (f) ovan, som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas 
av detta tilläggsavtal.  

1.3 Med undantag av vad som anges i punkt 1.1 och 1.2 ovan i detta tilläggsavtal skall Avtalet 
gälla med oförändrade villkor och anses inkludera detta tilläggsavtal.  

1.4 Detta tilläggsavtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som tilläggsavtalet 
berör. Dokument, uttalanden, överenskommelser (innefattande den brevöverenskommelse 
som hänvisas till i punkt F ovan), förbehåll eller reservationer som föregått undertecknandet 
av detta tilläggsavtal ersätts helt av innehållet i detta tilläggsavtal, såvida inte annat 
uttryckligen föreskrivs i tilläggsavtalet.  

2. ÄNDRING I OCH TILLÄGG TILL PROJEKTDOKUMENT 

SLL är införstått med att de ändringar i och tillägg till Avtalet som anges i punkt 1 ovan kräver 
att Projektbolaget träffar motsvarande överenskommelse med Tjänsteleverantören om 
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ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet så att det avtalet återspeglar berörda ändringar i och 
tillägg till Avtalet.  

Parterna är ense om att bestämmelserna i Bilaga 6 (Granskningsprocedur) inte skall tillämpas 
på de åtgärder rörande ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet som beskrivs i föregående 
stycke. SLL bekräftar i ljuset av punkt 13.1 (b) i Projektavtalet att SLL inte motsätter sig att 
Projektbolaget överenskommer med Tjänsteleverantören om ovan beskrivna ändringar i och 
tillägg till Tjänsteavtalet.  

3. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

Bestämmelserna i kapitel 31 och kapitel 32 i Projektavtalet skall äga tillämpning på detta 
tilläggsavtal. 

 

Detta tilläggsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav vardera Parten tagit sitt. 

 

Stockholm, dag som anges nedan.  
 

REGION STOCKHOLM SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB 
(STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING) 

 

________________________ _______________________ 
Anette Henriksson Mikael Lindberg  
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BILAGOR 

BILAGA A 

• Beskrivning av Arbeten 

BILAGA B 

• Ändringar i Underbilaga C till Bilaga 23 (Betalningsmekanism) 

BILAGA C 

• Offert från Metrolit 

BILAGA D 

• Ersättning för Arbetsändring på löpande räkning och betalning 

BILAGA E 

• Tjänsteleverantörens Arbeten 

BILAGA F 

• Indata och indikativ ändring av Vederlaget 

BILAGA G 

• Ersättning för vissa Tjänster och livscykelkostnader  
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