



2011
2013

- Inriktningsbeslut fattas i landstingsfullmäktige
- Förstudie inför ny- och ombyggnation genomförs

2014

- Genomförandebeslut i landstingsfullmäktige
- Upphandling av entreprenör startar
- Bygglov överklagas av närboende

2015

- Bygglovet prövas i olika rättsliga juridiska instanser
- Programhandling ny omfattning tas fram
- Upphandling av entreprenör återupptas

2016

- Bygglovet vinner laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen
- Entreprenör i samverkan upphandlas
- Systemhandlingsprojektering startar om
- Nya lokaler för MR färdigställs



S:t Görans sjukhus

**VI BYGGER
FÖR LIVET**



2017

- Avtal med Skanska AB
- Bygghandling
- Nya kulvertar och omklädningsrum
- Rivningar
- Markarbeten

2018

- Gjutning bottenplattor
- Stomresning
Ombyggnader påbörjas

2019

- "Tätt hus" by 20
- "Tätt hus" by 45
- Merparten av invändiga arbeten utförs

2020
2022

- Installation av medicinsk utrustning
- Ombyggnader i by 30 och 40 klara
- Överlämning till drift och verksamheten
- Första patient 2021



S:t Görans sjukhus

VI BYGGER
FÖR LIVET