

Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB

Ärendet

Bifogat redovisas en sammanställning över investeringsbeslut över 25 miljoner kronor för Landstingsfastigheter Stockholm tagna i styrelsen för Locum AB. Samtliga pågående investeringar redovisas samt de som har avslutats efter förra styrelsemötet.

Underlaget utgör en uppföljning av samtliga pågående investeringsprojekt som tidigare beslutats av Locum AB:s styrelse med avrapportering när projekten avslutas och aktiveras samt vilken slutkostnad projektet fick.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mnkr)

Delges

Akten

Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mkr)

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2018-07-31 (tkr)	Slut-kostnad (tkr)	Avslutat/ Aktiverat
Hyresgästinvesteringar								
Danderyds sjukhus, ny smågodstransportör Sabbatsberg – Nya Eastman	94K12533	0808-0837	2011-05-26	Budget 2012	86 000	77 480		delaktiverat
Genomförande beslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset	94100768	1012-1215	2012-09-27	LF 2012-12-04	170 000	117 239		Delaktiverat
Genomförande beslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna	94106642	1605-0664	2017-09-28	Ospecificerad i budget	51 000	44 946		Delaktiverat
Genomförande beslut gällande ny vårdavdelning, B72-B74 Vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94105998	1510-0977	2016-09-02	Ospecificerad i budget	36 000	23 949		Delaktiverat
Genomförande beslut Ny Vårdavdelning B86-88 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94106897	1608-0961	2017-06-02	Ospecificerad i budget	34 500	26 632		
Genomförande beslut Ny Vårdavdelning B42-44 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94108099	1710-0971	2018-05-24		32 900	2 950		
Inriktningsbeslut Utökning och Ombyggnation av Akutmottagning Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104562	1310-1039	2018-05-24		190 000	1 472		
Genomförande beslut Ny Vårdavdelning K61-63 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94108057	1710-0972	2018-05-24		32 000	4 055		
Genomförande beslut Ny Mottagning B42-44 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94107997	1708-0796	2018-05-24		29 800	503		
Genomförande beslut Ny Vårdavdelning B76-78 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94108018	1709-0902	2018-05-24		32 800	3 054		
Fastighetsägarinvesteringar								
Utbyte av styrsystem för klimatanläggning på Huddinge sjukhus	93H18006	0609-1194	2006-06-18	Budget 2009, 2014	111 000	107 611		Delaktiverat
Nytt Ventilationsystem K2 - Huddinge Sjukhus	93102288	1603-0559	2018-02-22	Ospecificerad i budget	80 000	9 368		
Utökning Tillfällig Reservkraft Södersjukhuset	93106817	1609-1002	2018-02-22	Ospecificerad i budget	40 000	0		
Löwenströmska sjukhuset, byggnad 01	93100077	0603-0656	2008-11-27, 2012-09-27	Budget 2010, 2013	554 000	553 640		delaktiverat
HS – Rivning av befintligt garage och uppförande av nytt garage	93H01005	0911-0905	2009-11-26, 2015-05-28	Budget 2010, 2015	350 000	332 799		Delaktiveras
Huddinge Sjukhusområde Utbyggnad av brandlarm	93100397	1003-0520	2010-09-23	Budget 2011, 2014	113 000	95 020		delaktiverat
Ny kraftförsörjning för Södersjukhuset	93K12546	0811-1196	2011-09-22	Budget 2012	150 000	148 922		
Teknisk upprustning etapp II, Danderyds sjukhus – byggnad 13	93102420	1203-0505	2013-02-21	Ospecificerad i budget	39 600	34 506		delaktiverat
Teknisk upprustning av byggnad 01 och 02 vid Södertälje sjukhus	93103071	1401-0054	2014-02-13	Ospecificerad i budget	46 130	7 836		
Omdaning av entrétorget vid Huddinge sjukhusområde	93H19008	0712-1303	2014-05-22	Budget 2014	105 000	104 976		delaktiverat
Genomförande beslut För Ombyggnation av Ventilation i Byggnad K2, HS	93102288	1603-0559	2018-02-22	Ospecificerad i budget	80 000	9 368		
Genomförande beslut för ny Dialysavdelning på Rosenlunds Sjukhus	94107542	1702-0278	2018-04-12	Ospecificerad i budget	38 500	4 808		
Genomförande beslut för teknisk upprustning av byggnad 03 på Södersjukhuset	93103392	1408-0661	2014-11-20	Ospecificerad i budget	95 182	93 308		
Genomförande beslut för parkeringsgarage vid Södertälje sjukhus	93104613	1504-0626	2017-06-02	Ospecificerad i budget	98 000	4 371		
Hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar								
Huddinge sjukhusområde - sprinklerinstallation av byggnader C2, K2, K4, B2, B4, F2	95H01002	0811-1044	2009-02-18	Budget 2010	110 000	76 924		

¹En del av budgeten har flyttats till den strategiska fastighetsinvesteringen Nacka – vårdavdelningar i samband beslut för budget 2017

²Projekt som har avslutats, men där projektet stängts någon månad senare än prognos, vilket genererat högre räntekostnader och ett litet överdrag