

Styrelsen för Locum AB

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB

Ärendet

Bifogat redovisas en sammanställning över investeringsbeslut över 25 miljoner kronor för Landstingsfastigheter Stockholm tagna i styrelsen för Locum AB. Samtliga pågående investeringar redovisas samt de som har avslutats efter förra styrelsemötet.

Underlaget utgör en uppföljning av samtliga pågående investeringsprojekt som tidigare beslutats av Locum AB:s styrelse med avrapportering när projekten avslutas och aktiveras samt vilken slutkostnad projektet fick.

Patrik Emanuelsson
Verkställande direktör

Bilagor:

1. Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mnkr)

Delges:
Akten

Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mkr)

2016-09-02

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2016-07-31 (tkr)	Slut-kostnad (tkr)	Avslutat/Aktiverat ¹
Hyresgästinvesteringar								
Danderyds sjukhus, ny smågodsstransportör Sabbatsberg – Nya Eastman	94K12533	0808-0837	2011-05-26	Budget 2012	86 000	77 369		delaktiverat
	94100768	1012-1215	2012-09-27	LF 2012-12-04	170 000	116 953		delaktiverat
Uppförande av evakueringspaviljonger i samband med renoveringsarbeten på Södertälje sjukhus	95103764	1304-0662	2013-11-04	Ospecificerad i budget	67 662	67 606		delaktiverat
Ombyggnad för framtidens mottagning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhus Huddinge	94100827	1012-1230	2014-02-13	Ospecificerad i budget	59 000	48 914		delaktiverat
Upprustning av anläggning för andningsluft på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94101430	1104-0438	2014-06-10	Ospecificerad i budget	32 350	28 945		
Genomförandebeslut avseende ombyggnad för Centrum för allogen stamcellstransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104485	1401-0211	2014-11-20	Ospecificerad i budget	35 000	29 642		delaktiverat
Genomförandebeslut avseende ombyggnad för hjärtklinikens vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104443	1401-0092	2014-11-20	Ospecificerad i budget	33 000	29 058		delaktiverat
Genomförandebeslut för nybyggnation av tillagningskök för patientmat på Södersjukhuset	94104786	1406-0563	2016-06-03	Ospecificerad i budget	73 500	0		upphävt beslut
Genomförandebeslut avseende nya lokaler för mottagningsverksamhet vid Södersjukhuset	96104901	1409-0766	2016-06-03	Ospecificerad i budget	57 820	0		upphävt beslut
Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset	94106642	1605-0664	2016-06-03	Ospecificerad i budget	38 900	0		
Fastighetsägarinvesteringar								
Utbyte av styrsystem för klimatanläggning på Huddinge sjukhus	93H18006	0609-1194	2006-06-18	Budget 2009, 2014	111 000	108 017		delaktiverat
Löwenströmska sjukhuset, byggnad 01	93100077	0603-0656	2008-11-27, 2012-09-27	Budget 2010, 2013	554 000	504 166		delaktiverat
Genomförande av teknisk upprustning S:t Görans sjukhus, ersättning av befintlig reservkraftanläggning	93K18007	0604-0798	2011-05-26	Budget 2009	190 000	187 735		delaktiverat
HS – Rivning av befintligt garage och uppförande av nytt garage	93H01005	0911-0905	2009-11-26, 2015-05-28	Budget 2010, 2015	350 000	307 174		
Huddinge Sjukhusområde Utbyggnad av brandlarm	93100397	1003-0520	2010-09-23	Budget 2011, 2014	113 000	72 592		delaktiverat
Nacka Närsjukhus Renovering fasad, fönster och tak	93L12522	0812-1278	2010-12-16, 2013-09-26	Budget 2010	94 845	38 069		delaktiverat
Ny kraftförsörjning för Södersjukhuset	93K12546	0811-1196	2011-09-22	Budget 2012	150 000	83 353		
Ombyggnad till vårdlokaler på Södersjukhuset	93101614	1108-0683	2012-05-24	Budget 2013	133 400	132 713		delaktiverat
St Görans sjukhus – Stambyte byggnad 30 och 40	93K12505	0801-0778	2012-11-22	Budget 2012	35 000	34 831		
Teknisk upprustning etapp II, Danderyds sjukhus – byggnad 13	93102420	1203-0505	2013-02-21	Ospecificerad i budget	39 600	32 574		
Ny kraftförsörjning på S:t Görans sjukhus	93101721	1111-0851	2013-09-26	Ospecificerad i budget	30 000	14 652		
Teknisk upprustning av byggnad 22 på Danderyds sjukhus*	93102904	1301-0208	2013-09-26	LS 2014-08-26	170 000	1 742		
Ombyggnad av vårdlokaler på S:t Görans sjukhus**	93103925	1302-0489	2013-11-28	LS 2014-03-04	utredningsbeslut	978		
Ny mottagningsstation på Södersjukhuset	93103833	1310-1040	2013-11-28	Ospecificerad i budget	75 000	68 793		
Nya fläktrum på Södersjukhuset	93101218	1302-0482	2013-11-28	Ospecificerad i budget	50 220	41 462		
Inomhustäckning för mobiltelefoni och Rakel på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge	93103698	1306-0825	2013-11-28	Ospecificerad i budget	32 115	19 184		delaktiverat
Teknisk upprustning av byggnad 01 och 02 vid Södertälje sjukhus	93103071	1401-0054	2014-02-13	Ospecificerad i budget	46 130	116		
Inomhustäckning för mobiltelefoni och Rakel inom Karolinska Universitetssjukhuset Solna	93103767	1308-0928	2014-03-20	Ospecificerad i budget	35 000	24 539		delaktiverat
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 14 på Södersjukhuset***	93104593	1409-0771	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	0		
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 15 på Södersjukhuset***	93104595	1409-0772	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	0		
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 17 på Södersjukhuset***	93104594	1409-0773	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	0		
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 18 på Södersjukhuset***	93104592	1406-0554	2014-09-25	Budget 2015	inriktningsbeslut	2 303		
Nytt lågspänningsstälverk inom Huddinge sjukhusområde	93102713	1203-0467	2014-05-22, 2015-05-28	Ospecificerad i budget	33 300	28 171		delaktiverat
Omdaning av entrétorget vid Huddinge sjukhusområde	93H19008	0712-1303	2014-05-22	Budget 2014	105 000	91 420		
Ny kylcentral och fjärrvärmecentral vid S:t Görans sjukhus	93101360	1109-0770	2014-05-22	Ospecificerad i budget	33 100	27 751		
Genomförandebeslut avseende arbetsmiljöanpassningar i byggnad 01 på Löwenströmska sjukhuset	93101455	1401-0077	2014-09-25	Ospecificerad i budget	70 000	55 027		
Genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 03 på Södersjukhuset	93103392	1408-0661	2014-11-20	Ospecificerad i budget	95 182	74 142		
Genomförandebeslut avseende ny nätstation vid S:t Görans sjukhus	93104747	1405-0482	2014-11-20	Ospecificerad i budget	45 655	34 463		
Genomförandebeslut avseende modernisering av försörjning av andnings- och instrumentluft vid Danderyds sjukhus	93100522	1010-0929	2014-11-20	Ospecificerad i budget	27 000	26 416		
Genomförandebeslut avseende nybyggnation av kulvert och en redundant inlästningspunkt vid Södersjukhuset	93104820	1407-0603	2016-06-03	Ospecificerad i budget	68 000	0		upphävt beslut
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av el-installationer på Sollentuna Sjukhus*	93105427	1501-0293	2015-02-19	Ospecificerad i budget	43 700	4 617		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av VVS-installationer på Sollentuna sjukhus*	93105428	1501-0294	2015-02-19	Ospecificerad i budget	77 700	8 742		
Uppförande av försörjningsbyggnad, Huddinge sjukhusområde**	93105534	1503-0482	2015-09-24	Budget 2016	utredningsbeslut	0		
Logistik, kulvert, angöring lastkaj, S:t Görans sjukhus**	93104616	1501-0267	2015-09-24	Budget 2016	utredningsbeslut	0		
Teknisk upprustning byggnad 42, Danderyds sjukhus*	93104875	1409-0729	2015-09-24	Budget 2016	inriktningsbeslut	126		
Teknisk upprustning byggnad 30/40, S:t Görans sjukhus*	93104473	1402-0195	2015-09-24	Budget 2016	250 000	2 288		
Teknisk upprustning byggnad 04, Södersjukhuset*	93103474	1404-0383	2015-09-24	Budget 2016	265 000	37 107		
Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus	93104775	1406-0526	2015-09-24	Ospecificerad i budget	39 200	1 125		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus*	93105426	1501-0292	2015-09-24	Ospecificerad i budget	79 200	8 319		
Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus*	93102212	1501-0295	2015-09-24	Ospecificerad i budget	28 200	3 076		
Hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar								
Huddinge sjukhusområde - sprinklerinstallation av byggnader C2, K2, K4, B2, B4, F2	95H01002	0811-1044	2009-02-18	Budget 2010	110 000	66 606		delaktiverat
Evakueringar inom befintliga byggnader inom Södertälje sjukhus	95103865	1310-1100	2013-11-28	Ospecificerad i budget	49 000	48 711	48 711	avslutat

¹ I budget 2017 beslutades att dessa objekt kommer att slås ihop med respektive strategisk investering.

^{**} I budget 2017 beslutades att dessa objekt kommer att omklassificeras till strategiska fastighetsinvesteringar.

^{***} I budget 2017 beslutades att dessa objekt kommer att utgå och ersättas av strategiska fastighetsinvesteringar.