

Styrelsen för Locum AB

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB

Ärendet

Bifogat redovisas en sammanställning över investeringsbeslut över 25 miljoner kronor för Landstingsfastigheter Stockholm tagna i styrelsen för Locum AB. Samtliga pågående investeringar redovisas samt de som har avslutats efter förra styrelsemötet.

Underlaget utgör en uppföljning av samtliga pågående investeringsprojekt som tidigare beslutats av Locum AB:s styrelse med avrapportering när projekten avslutas och aktiveras samt vilken slutkostnad projektet fick.



Patrik Emanuelsson
Verkställande direktör

Bilagor:

1. Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mnkr)

Delges:
Akten

Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mkr)

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2016-12-31 (tkr)	Slutkostnad (tkr)	Avslutat/Aktiverat
Hyresgästinvesteringar								
Danderyds sjukhus, ny smågodstransportör Sabbatsberg - Nya Eastman	94K12533	0808-0837	2011-05-26	Budget 2012	86 000	77 430		delaktiverat
Ombyggnad för framtidens mottagning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhus Huddinge	94100768	1012-1215	2012-09-27	LF 2012-12-04	170 000	108 980		delaktiverat
Upprustning av anläggning för andningsluft på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94100827	1012-1230	2014-02-13	Ospecificerad i budget	59 000	49 374		delaktiverat
Genomförande beslut avseende ombyggnad för Centrum för allogen stamcellstransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94101430	1104-0438	2014-06-10	Ospecificerad i budget	32 350	30 762		delaktiverat
Genomförande beslut avseende ombyggnad för hjärtkliniken vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104485	1401-0211	2014-11-20	Ospecificerad i budget	35 000	30 702		delaktiverat
Genomförande beslut avseende ombyggnad för hjärtkliniken vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104443	1401-0092	2014-11-20	Ospecificerad i budget	33 000	30 201		delaktiverat
Genomförande beslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset	94106642	1605-0664	2016-06-03	Ospecificerad i budget	38 900	3 492		
Genomförande beslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna	94105998	1510-0977	2016-09-02	Ospecificerad i budget	36 000	6 430		
Fastighetsägarinvesteringar								
Utbyte av styrsystem för klimatanläggning på Huddinge sjukhus	93H18006	0609-1194	2006-06-18	Budget 2009, 2014	111 000	100 820		delaktiverat
Löwenströmska sjukhuset, byggnad 01	93100077	0603-0656	2008-11-27, 2012-09-27	Budget 2010, 2013	554 000	485 298		delaktiverat
Genomförande av teknisk upprustning S:t Görans sjukhus, ersättning av befintlig reservkraftanläggning	93K18007	0604-0798	2011-05-26	Budget 2009	190 000	189 854		delaktiverat
HS - Rivning av befintligt garage och uppförande av nytt garage	93H01005	0911-0905	2009-11-26, 2015-05-28	Budget 2010, 2015	350 000	313 472		
Huddinge Sjukhusområde Utbyggnad av brandlarm	93100397	1003-0520	2010-09-23	Budget 2011, 2014	113 000	80 205		delaktiverat
Nacka Närsjukhus Renovering fasad, fönster och tak	93L12522	0812-1278	2010-12-16, 2013-09-26	Budget 2010	94 845	38 112		delaktiverat
Ny kraftförsörjning för Södersjukhuset	93K12546	0811-1196	2011-09-22	Budget 2012	150 000	100 738		
Ombyggnad till vårdlokaler på Södersjukhuset	93101614	1108-0683	2012-05-24	Budget 2013	133 400	132 542		delaktiverat
St Görans sjukhus - Stambyte byggnad 30 och 40	93K12505	0801-0778	2012-11-22	Budget 2012	35 000	32 962		
Teknisk upprustning etapp II, Danderyds sjukhus - byggnad 13	93102420	1203-0505	2013-02-21	Ospecificerad i budget	39 600	32 822		delaktiverat
Ny kraftförsörjning på S:t Görans sjukhus	93101721	1111-0851	2013-09-26	Ospecificerad i budget	30 000	20 921		
Ny mottagningsstation på Södersjukhuset	93103833	1310-1040	2013-11-28	Ospecificerad i budget	75 000	75 359		delaktiverat
Nya fläktrum på Södersjukhuset	93101218	1302-0482	2013-11-28	Ospecificerad i budget	50 220	41 726		delaktiverat
Inomhustäckning för mobiltelefoni och Rakel på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge	93103698	1306-0825	2013-11-28	Ospecificerad i budget	32 115	19 184		delaktiverat
Teknisk upprustning av byggnad 01 och 02 vid Södertälje sjukhus	93103071	1401-0054	2014-02-13	Ospecificerad i budget	46 130	7 267		
Inomhustäckning för mobiltelefoni och Rakel inom Karolinska Universitetssjukhuset Solna	93103767	1308-0928	2014-03-20	Ospecificerad i budget	35 000	24 579		delaktiverat
Nytt lågspänningsstälverk inom Huddinge sjukhusområde	93102713	1203-0467	2014-05-22, 2015-05-28	Ospecificerad i budget	33 300	29 854		delaktiverat
Omdaning av entrétorget vid Huddinge sjukhusområde	93H19008	0712-1303	2014-05-22	Budget 2014	105 000	101 924		
Ny kylcentral och fjärrvärmecentral vid S:t Görans sjukhus	93101360	1109-0770	2014-05-22	Ospecificerad i budget	33 100	32 333		
Genomförande beslut avseende arbetsmiljöanpassningar i byggnad 01 på Löwenströmska sjukhuset	93101455	1401-0077	2014-09-25	Ospecificerad i budget	70 000	67 022		
Genomförande beslut för teknisk upprustning av byggnad 03 på Södersjukhuset	93103392	1408-0661	2014-11-20	Ospecificerad i budget	95 182	83 300		
Genomförande beslut avseende ny nätstation vid S:t Görans sjukhus	93104747	1405-0482	2014-11-20	Ospecificerad i budget	45 655	40 647		
Genomförande beslut avseende modernisering av försörjning av andnings- och instrumentluft vid Danderyds sjukhus	93100522	1010-0929	2014-11-20	Ospecificerad i budget	27 000	27 050	27 050	avslutat
Genomförande beslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus	93104775	1406-0526	2015-09-24	Ospecificerad i budget	39 200	16 424		
Hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar								
Huddinge sjukhusområde - sprinklerinstallation av byggnader C2, K2, K4, B2, B4, F2	95H01002	0811-1044	2009-02-18	Budget 2010	110 000	69 319		delaktiverat

I budget 2017 beslutades att dessa objekt kommer att slås ihop med respektive strategisk investering. Utfallet för dessa objekt ingår numer i de strategiska fastighetsinvesteringarna och kommer tas bort från denna sammanställning.

Genomförande beslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus	93105426	1501-0292	2015-09-24	Ospecificerad i budget	79 200			
Genomförande beslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus	93102212	1501-0295	2015-09-24	Ospecificerad i budget	28 200			
Genomförande beslut avseende teknisk upprustning av el-installationer på Sollentuna Sjukhus	93105427	1501-0293	2015-02-19	Ospecificerad i budget	43 700			
Genomförande beslut avseende teknisk upprustning av VVS-installationer på Sollentuna sjukhus	93105428	1501-0294	2015-02-19	Ospecificerad i budget	77 700			
Teknisk upprustning byggnad 42, Danderyds sjukhus	93104875	1409-0729	2015-09-24	Budget 2016				inriktningsbeslut
Teknisk upprustning byggnad 30/40, S:t Görans sjukhus	93104473	1402-0195	2015-09-24	Budget 2016	250 000			
Teknisk upprustning byggnad 04, Södersjukhuset	93103474	1404-0383	2015-09-24	Budget 2016	265 000			
Teknisk upprustning av byggnad 22 på Danderyds sjukhus	93102904	1301-0208	2013-09-26	LS 2014-08-26	170 000			

I budget 2017 beslutades att dessa objekt kommer att omklassificeras till strategiska fastighetsinvesteringar, men i och med att de också flyttats fram i tiden med ca 10 år utgår dessa från sammanställningen.

Uppförande av försörjningsbyggnad, Huddinge sjukhusområde	93105534	1503-0482	2015-09-24	Budget 2016				utredningsbeslut
Logistik, kulvert, angöring lastkaj, S:t Görans sjukhus	93104616	1501-0267	2015-09-24	Budget 2016				utredningsbeslut
Ombyggnad av vårdlokaler på S:t Görans sjukhus	93103925	1302-0489	2013-11-28	LS 2014-03-04				utredningsbeslut

I budget 2017 beslutades att dessa objekt kommer att utgå och ersättas av nya strategiska fastighetsinvesteringar på SÖS och kommer att utgå från sammanställningen.

Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 14 på Södersjukhuset	93104593	1409-0771	2014-09-25	Budget 2015				inriktningsbeslut
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 15 på Södersjukhuset	93104595	1409-0772	2014-09-25	Budget 2015				inriktningsbeslut
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 17 på Södersjukhuset	93104594	1409-0773	2014-09-25	Budget 2015				inriktningsbeslut
Inriktningsbeslut gällande teknisk upprustning byggnad 18 på Södersjukhuset	93104592	1406-0554	2014-09-25	Budget 2015				inriktningsbeslut