

Styrelsen för Locum AB

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB

Ärendet

Bifogat redovisas en sammanställning över investeringsbeslut över 25 miljoner kronor för Landstingsfastigheter Stockholm tagna i styrelsen för Locum AB. Samtliga pågående investeringar redovisas samt de som har avslutats efter förra styrelsemötet.

Underlaget utgör en uppföljning av samtliga pågående investeringsprojekt som tidigare beslutats av Locum AB:s styrelse med avrapportering när projekten avslutas och aktiveras samt vilken slutkostnad projektet fick.

Patrik Emanuelsson
Verkställande direktör

Bilaga:

1. Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mnkr)

Delges:
Akten

Förteckning över investeringsbeslut Landstingsfastigheter i Locum AB:s styrelse (över 25 mkr)

Projektnamn	Projekt-nummer	LOC-nr	Besluts-/anmälningsdatum i styrelsen	Beslut Landstingsfullmäktige	Beslutat belopp (tkr)	Ack utfall per 2017-07-31 (tkr)	Slut-kostnad (tkr)	Avslutat/ Aktiverat
Hyresgästinvesteringar								
Danderyds sjukhus, ny smågodstransportör Sabbatsberg – Nya Eastman	94K12533	0808-0837	2011-05-26	Budget 2012	86 000	77 469		delaktiverat
	94100768	1012-1215	2012-09-27	LF 2012-12-04	170 000	112 333		delaktiverat
Genomförandebeslut avseende ombyggnad för hjärtkliniken vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94104443	1401-0092	2014-11-20	Ospecificerad i budget	33 000	30 342	30 342	avslutat
Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset ³	94106642	1605-0664	2016-06-03	Ospecificerad i budget	38 900	39 224		
Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna	94105998	1510-0977	2016-09-02	Ospecificerad i budget	36 000	18 759		
Genomförandebeslut gällande ny vårdavdelning, B72-B74 Vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge	94106897	1608-0961	2017-06-02	Ospecificerad i budget	34 500	3 995		
Fastighetsägarinvesteringar								
Utbyte av styrsystem för klimatanläggning på Huddinge sjukhus	93H18006	0609-1194	2006-06-18	Budget 2009, 2014	111 000	103 380		delaktiverat
Löwenströmska sjukhuset, byggnad 01	93100077	0603-0656	2008-11-27, 2012-09-27	Budget 2010, 2013	554 000	548 614		delaktiverat
Genomförande av teknisk upprustning S:t Görans sjukhus, ersättning av befintlig reservkraftanläggning	93K18007	0604-0798	2011-05-26	Budget 2009	190 000	189 690		delaktiverat
HS – Rivning av befintligt garage och uppförande av nytt garage	93H01005	0911-0905	2009-11-26, 2015-05-28	Budget 2010, 2015	350 000	325 242		
Huddinge Sjukhusområde Utbyggnad av brandlarm	93100397	1003-0520	2010-09-23	Budget 2011, 2014	113 000	85 542		delaktiverat
Nacka Närsjukhus Renovering fasad, fönster och tak ¹	93L12522	0812-1278	2010-12-16, 2013-09-26	Budget 2010	94 845	38 053		delaktiverat
Ny kraftförsörjning för Södersjukhuset	93K12546	0811-1196	2011-09-22	Budget 2012	150 000	122 919		
Ombyggnad till vårdlokaler på Södersjukhuset	93101614	1108-0683	2012-05-24	Budget 2013	133 400	132 581	132 581	avslutat
S:t Görans sjukhus – Stambyte byggnad 30 och 40 ²	93K12505	0801-0778	2012-11-22	Budget 2012	35 000	35 281	35 281	avslutat
Teknisk upprustning etapp II, Danderyds sjukhus – byggnad 13	93102420	1203-0505	2013-02-21	Ospecificerad i budget	39 600	33 021		delaktiverat
Ny kraftförsörjning på S:t Görans sjukhus	93101721	1111-0851	2013-09-26	Ospecificerad i budget	30 000	28 389		
Teknisk upprustning av byggnad 01 och 02 vid Södertälje sjukhus	93103071	1401-0054	2014-02-13	Ospecificerad i budget	46 130	25 287		
Nytt lågspänningsstälverk inom Huddinge sjukhusområde	93102713	1203-0467	2014-05-22, 2015-05-28	Ospecificerad i budget	33 300	30 365		delaktiverat
Omdaning av entrétorget vid Huddinge sjukhusområde	93H19008	0712-1303	2014-05-22	Budget 2014	105 000	104 934		delaktiverat
Ny kylcentral och fjärrvärmecentral vid S:t Görans sjukhus	93101360	1109-0770	2014-05-22	Ospecificerad i budget	33 100	31 983		
Genomförandebeslut för teknisk upprustning av byggnad 03 på Södersjukhuset	93103392	1408-0661	2014-11-20	Ospecificerad i budget	95 182	87 982		
Genomförandebeslut avseende ny nätstation vid S:t Görans sjukhus ²	93104747	1405-0482	2014-11-20	Ospecificerad i budget	45 655	45 747		
Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus ²	93104775	1406-0526	2015-09-24	Ospecificerad i budget	39 200	39 536		
Genomförandebeslut för parkeringsgarage vid Södertälje sjukhus	93104613	1504-0626	2017-06-02	Ospecificerad i budget	98 000	1 444		
Hyresgäst- och fastighetsägarinvesteringar								
Huddinge sjukhusområde - sprinklerinstallation av byggnader C2, K2, K4, B2, B4, F2	95H01002	0811-1044	2009-02-18	Budget 2010	110 000	72 668		delaktiverat

¹En del av budgeten har flyttats till den strategiska fastighetsinvesteringen Nacka – vårdavdelningar i samband beslut för budget 2017

²Projekt som har eller ska avslutas, men där projektet stängts någon månad senare än prognos, vilket genererat högre räntekostnader och ett litet överdrag

³Se separat ärende