

Dan Eriksson
Ekonomidirektör

Diariernr
LOC 1801-0136

08-123 175 78
dan.e.eriksson@sll.se

ANMÄLAN

2018-03-12

Styrelsen för Locum AB

Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar

Ärendet

Bifogat redovisas en förteckning över investeringsbeslut fattade av Landstingsstyrelsen alternativt Landstingsfullmäktige avseende sedan tidigare pågående strategiska fastighetsinvesteringar.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Förteckning över investeringsbeslut fattade av Landstingsstyrelsen alternativt Landstingsfullmäktige avseende pågående strategiska fastighetsinvesteringar

Delges

Akten

2018-04-24

Förteckning över investeringsbeslut fattade av Landstingsstyrelsen alternativt Landstingsfullmäktige avseende pågående strategiska fastighetsinvesteringar

| Projektnamn | Senaste Beslut | Beslutat belopp (tkr) | Ack utfall per 2018-03-31 (tkr) | Slut-kostnad (tkr) | Avslutat/aktiverat |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| S:t Görans sjukhus – ny akutmottagning inklusive flytt av patologiavdelning | Budget 2011, 2013, 2015 | 365 000 | 363 000 | | delaktiverat |
| Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus | LF 2013-03-19 | 1 200 000 | 1 029 000 | | delaktiverat |
| Strategisk investering – genomförandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus | Budget 2018 (LF 2017-06-13,14) | 2 186 000 | 1 300 000 | | delaktiverat |
| Strategiska investeringar – genomförandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Södersjukhuset | LF 2017-12-05 | 2 362 000 | 1 671 000 | | delaktiverat |
| Strategisk investering – genomförandebeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar vid S:t Görans sjukhus | Budget 2017 | 2 385 000 | 451 000 | | delaktiverat |
| Genomförandebeslut avseende ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 på Danderyds sjukhus | LF 2015-03-17 | 608 000 | 359 000 | | |
| Nybyggnation av försörjningskvarteret vid Södersjukhuset | LF 2017-12-05 | 598 000 | 475 000 | | delaktiverat |
| SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad | Budget 2017 | 750 000 | 542 000 | | delaktiverat |
| Sollentuna - vårdavdelningar, entré | Budget 2018 (LF 2017-06-13,14) | 1 204 000 | 628 000 | | |
| Ny- och ombyggnation av lokaler för operationsverksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge | LF 2015-10-20 | 1 940 000 | 777 000 | | |
| Nacka – vårdavdelningar | Budget 2014 | 590 000 | 116 000 | | |
| Allmänpsykiatri enkelrum, Karolinska Huddinge | Budget 2016 | 140 000 | 77 000 | | |
| Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3, Danderyds sjukhus | Budget 2016 | utredningsbeslut | 3 000 | | |
| Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2, Danderyds sjukhus | Budget 2016 | inriktningsbeslut | 3 000 | | |
| SÖS modernisering av vårdplatser etapp 1 | Budget 2017 | utredningsbeslut | 4 000 | | |