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Upphandlingsstrategi 

Detta dokument sammanfattar strategin för genomförandet av upphandling av 

Funktionsentreprenad Byggavfallshantering inom Huddinge sjukhusområde. 

 . 

1. Bakgrund 

 

Upphandlingen syftar till att uppfylla Locums behov av hantering och samordning av 

byggavfall inom Huddinge sjukhusområde.  

 
 

2. Upphandlingsföremålet och leveransstrategi 

 

Omfattning 

Entreprenaden är en förvaltningsentreprenad med funktionsansvar. 

 

Huddinge sjukhusområde har en bruttoarea cirka 411 700 m². På området, 

utomhus i nära anslutning till byggnaderna, finns fyra (4) stycken 

sorteringsplatser för byggavfall.  

 

Målet med upphandlingen är att merparten av de byggavfallsfraktioner som 

genereras av Locums byggentreprenörer inom förvaltningsobjektet ska 

omhändertas inom byggavfallsentreprenaden.  

 

 

 

 

I entreprenaden ingår att:  

 kontinuerligt leverera tillförlitliga och verifierbara rapporter för att 

Locum ska kunna ha en god insyn i hur byggavfallsverksamheten på 

förvaltningsobjektet fungerar.  

 effektivisera avfallshanteringen på förvaltningsobjektet för att främja att 

en högre sorteringsgrad av avfallsfraktionerna kan uppnås. Av det avfall 

som genereras från byggentreprenaderna ska minst 90 % ska vara 

sorterat, dvs. högst 10 % får klassificeras som blandad avfallsfraktion.  

 effektivisera logistiksamordningen och minimera det 

totala antalet transporter som sker inom och till/från 
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förvaltningsområdet, för att reducera den totala miljöbelastningen utan att 

pågående byggentreprenader påverkas negativt. 

 öka materialåtervinningsgraden utav det totalt uppkomna byggavfallet i 

enlighet med Locums, SLL:s och EU:s materialåtervinningsmål.  

 öka andelen transporter som sker med förnybara drivmedel i enlighet med 

SLL:s miljömål.  

 

Leveranstid  

Avtalets initiala löptid är 4 år med option på förlängning om 2+2 år, maximal 

avtalstid kan då bli 8 år.  

 

Locum har bedömt att de investeringar som fodras för uppdragets utförande 

består av bland annat miljövänliga fordon som kan innebära höga 

investeringskostnader, varför avtalstiden överskrider fyra år. Tanken är också att 

möjligheten till en längre avtalstid om upp till åtta år kommer att öka 

förutsättningarna för ett gott engagemang hos vald leverantör för att nå de 

uppsatta miljömålen och också skapa möjligheten för en bättre ekonomisk 

säkerhet för valda leverantör.  

 

Miljökonsekvenser  

För att bidra till att SLL:s Miljöprogram 2017-2022  kommer särskilda krav 

ställas på följande parameter: 

 Leverantören ska ha ett certifierat miljöledning eller likvärdigt 

 Leverantören ska uppnå minst 90% sorteringsgrad 

 Leverantören ska uppnå materialåtervinningsmål om 70% före år 2020 

 Leverantören ska från och med 2019 säkerställa att högst 5% av avfallet 

som genereras i bygg- och anläggningsprojekt gå till deponi. 

 Leverantören ska i successiva steg minska miljöbelastningen förorsakade 

av byggavfallstransporter genom en successiv övergång till förnyelsebara 

drivmedel. Det övergripande miljökravet från SLL är att år 2021 ska 

landstingets transporter ske till minst 95% med förnybara drivmedel.  

 Leverantören ska efter kontraktstilldelning utarbeta och redovisa en 

generell KMA (kvalitets- och arbetsmiljöplan) inom tre (3) månader.  

  

SLL:s uppförandekod 

Krav på SLL:s uppförandekod för leverantörer bedöms inte vara nödvändigt i 

denna upphandling då de leverantörer som kan vara aktuella för utförandet har 

sin bas i Sverige.  
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3. Upphandlingens mål 

 

Upphandlingens mål är att säkerställa Locums behov av byggavfallshanteringen 

på sjukhusområdet med avseende på information till byggentreprenörer, 

avfallsinsamling, sorteringskontroll, interntransporter, omlastning, eftersortering, 

borttransport, behandling av uppkommit byggavfall samt återrapportering till 

Locum gällande avfallsmängder, transporter, avvikelser och övrigt som har 

betydelse för entreprenaden. Entreprenören ska inom ramen för entreprenaden 

följa normer, föreskrifter, lagar m.m. genom att säkerställa att dessa till fullo 

uppfylls, och att åtgärder vidtas för att rätta till eventuella missförhållanden och 

brister. 

 

Vidare ska entreprenören säkerställa att en så hög kvalitetsmässig och 

miljövänlig avfallshantering som möjligt kommer att uppnås. 

 

4. Marknadsanalys 

 

Marknaden för avfallshantering består av två huvudsakliga delar, insamling och 

transport av avfall samt behandling. Marknaden för avfallsinsamling har ett 

större antal aktörer jämfört med behandlingsledet, men eftersom Locum har 

behov av både leden, dvs. insamling- och behandlingsledet, kräver det 

miljövänliga transporter för insamling och anläggningar för behandling, vilket 

kan förorsaka stora investeringskostnader för leverantören. Vi bedömer också att 

kraven på miljövänliga transporter är höga, vilket gör att antalet aktörer som kan 

leverera är begränsade.  

 

5. Identifierade risker 

 

Det finns en risk att anbudsgivare inte inkommer med anbud eller att vi får för få 

anbud med potentiellt höga priser eftersom kravnivån är relativt hög.   

 

Risk för försening om upphandlingen överprövas 

Risken för överprövning finns i denna upphandling, i synnerhet då marknaden är 

liten med få aktörer, vilket höjer benägenhet att överpröva upphandlingen och 

Locums volymer ändå får anses attraktiva på marknaden. Risken kan inte 

elimineras men är tänkt att förbyggas genom att vara tydlig och transparent vid 
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uppställande av utvärderingskriterierna samt att bifoga en tydlig motivering 

kopplad till utvärderingskriterierna i samband med tilldelningsbeslutet.  

 

Riskerna under avtalstiden skulle kunna bestå i att vald leverantör inte 

levererar och samordnar en tillräckligt aktiv förvaltning vilket sannolikt 

skulle kunna påverka sorteringsgrad av avfallet samt att återvinningsmålet 

inte uppnås. I förfrågningsunderlaget har vi preciserats entreprenadens 

innebörd, våra förväntningar, vilken typ av regelbunden uppföljning Locum 

kräver, entreprenadens mål samt krav på leverantörens kompetens och 

erfarenhet. Det ger oss också goda möjligheter att vid uppföljning av avtalet 

ta stöd i ett tydligt förfrågningsunderlag och tydligt peka på att kraven som 

ställts på entreprenaden i upphandlingsskedet.  

 

6. Uppskattat upphandlingsvärde 

Entreprenadvolymen uppskattas till att omfatta totalt cirka 2,5 – 3 MSEK per år. 

Grunden för denna skattning är tidigare års (2015-2017) debiterade totalbelopp 

för entreprenaden. Locum garanterar dock inte denna årliga avtalsvolym, utan 

den faktiska volymen kan komma att bli större eller mindre.  

 

Nedan redovisade belopp motsvarar samtliga betalningar till nuvarande 

entreprenör, inklusive administrativa kostnader avseende fakturahantering. 

 

År och Kostnad i SEK 

2015 – 1 185 473 kr  

2016 – 472 024 kr  

2017 – 4 181 873 kr 

 

7. Val av upphandlingsförfarande 

 

Då värdet för upphandlingen överstiger det s.k. tröskelvärdet på 2 096 097 SEK 

ska Öppet förfarande enligt LOU tillämpas. Detta förfarande medger inte 

möjligheter till förhandling med anbudsgivarna och är det förfarandet som 

sannolikt är mest tidseffektivt. Minsta annonseringstid är 30 dagar.  

 

8. Krav på leverantörer 

Utöver de obligatoriska lagkraven enligt LOU 13 kap. bedöms nedan krav vara 

relevanta krav att ställa på leverantören: 

Ekonomisk och Finansiell ställning  
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1. Krav på registreringsbevis 

2. Krav på behörighet för att utöva yrkesverksamhet – 

myndighetsintyg/tillstånd för transport av avfall inom SLL.  

3. Omsättningskrav – minst 6 MSEK per år  

4. Kreditsvärdighetskrav 

Tidigare erfarenhet – presentation av minst två referensuppdrag för att 

säkerställa att uppdrag av denna omfattning tidigare genomförts av leverantören. 

Referenstagning - för att säkerställa att tidigare leveranser har varit i linje med 

beställarens förväntan och krav.  

Miljölednings- och kvalitetsledningssystem – för att säkerställa att 

anbudsgivaren har inarbetade metoder och arbetssätt för strategiskt miljö- och 

kvalitetsarbete samt att man aktivt arbetar med att utveckla dessa områden.  

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt – krav på kvalitets- och 

arbetsmiljöplan (KMA-plan).  

 

Vidare kommer kravställningen för entreprenaden utformas så att krav på 

anbudsgivaren innebär att denne har den kompetens och den kapacitet som krävs 

för att leverera i enlighet med de i förfrågningsunderlaget preciserade kraven.  

 

9. Tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering 

En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud 

är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Vilket anbud som är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande 

grunder: 

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 

2. kostnad 

3. pris 

I denna upphandling avser Locum att utvärderas på följande grund: Bästa 

förhållande mellan pris och kvalitet.  

Utvärderingen består av en sammanvägning av pris för fast och rörligt arvode 

samt erbjuden kvaliteten avseende hur anbudsgivaren har tänkt genomföra 

entreprenaden.  

Genom att utvärdera på anbudsgivarens förslag på hur entreprenaden ska utföras 

och vilka för entreprenaden anpassade arbetssätt som föreslås för entreprenaden 

premieras anbudsgivare som arbetar på ett systematiskt men ändå anpassat sätt 

med sina processer och mål.  

 

10. Preliminär tidplan för upphandlingen 

Annonsering av upphandling..........   ......... v.813 
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Utvärdering av anbud .....................   ......... v.818 

Signering av tilldelningsbeslut .......   ......... v.820   

Kontrakt tecknat .............................   ......... v.822 

 

Observera att tidplanen kan komma att förskjutas p.g.a. exempelvis ändrade 

förutsättningar för upphandlingen, överprövning, m.m. 

 

11. Organisation för upphandlingens genomförande 

Följande personer kommer i olika utsträckning delta i framtagandet av 

förfrågningsunderlaget och utvärderingen av inkomna anbud. 

 

Kravställare 

Projektområdeschef ........................ Fredrik Hagel 

Miljöcontroller................................ Christina Säther 

 

Upphandling 

Upphandlingschef ........................... Jessica Midelf 

Upphandlare ................................... Jenni Viklander 
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